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ESIPUHE 
 
Opinnäytetyöprosessimme alkoi maaliskuussa 2012, kun opinnäytetyöohjaajamme tuli 
luokkaamme esittelemään korjausrakentamisen kehitysprojektia (Korak). Projektilla oli 
tarjolla opinnäytetyön aihe korjausrakentamisen alkupään prosessimallintamisesta asun-
to-osakeyhtiössä ja ammattiomistuksessa olevissa kohteissa. Kiinnostuimme aiheesta, 
koska korjausrakentaminen on yleistynyt jatkuvasti ja molemmilla on siitä aikaisempaa 
työkokemusta. 
 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli kuvata korjausrakentamisen tarve- ja hankesuunnitte-
luvaiheet asunto-osakeyhtiössä ja ammattiomistuksessa. Alkuperäinen tarkoituksemme 
oli tehdä kaksi erillistä opinnäytetyötä siten, että toinen meistä olisi tehnyt opinnäyte-
työn korjausrakentamisen alkupään prosessimallista asunto-osakeyhtiössä ja toinen 
ammattiomistuksessa. Huomasimme kuitenkin heti työn alussa, että aiheet liittyvät niin 
läheisesti toisiinsa ja erot prosessimallien välillä niin pienet, että meidän oli lopputulok-
sen kannalta järkevämpi tehdä opinnäytetyömme yhdessä, yksiin kansiin. 
 
Kokonaisuutena opinnäytetyö oli hyvä ja opettavainen kokemus. Olemme oppineet työn 
aikana paljon uusia asioita tarve- ja hankesuunnittelusta sekä opinnäytetyöprosessin 
kulusta. Mielestämme tavoitteemme onnistui hyvin ja saimme koottua tiiviin, mutta 
kattavan paketin korjaushankkeen tarve- ja hankesuunnittelusta asunto-osakeyhtiössä ja 
ammattiomistuksessa. Työstä käy ilmi myös kymmenen Pohjois-Karjalassa vaikuttavan 
rakennusalan ammattilaisen mielipiteet korjausrakentamisen laadusta, yhteistyön toimi-
vuudesta sekä muista ajankohtaisista asioista. 
 
Haluamme kiittää kaikkia haastatteluihin ja opinnäytetyön ohjaukseen osallistuneita 
hyvästä yhteistyöstä. 
 
Joensuussa marraskuussa 2012 
Jaakko Suihko 
Jarmo Tuupainen 
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1 Johdanto 
 
 
Jatkosodan päätyttyä 1944 Suomen rakennuskanta oli kärsinyt pahoin ja se jouduttiin 
rakentamaan käytännöllisesti katsottuna uudestaan. Vuosina 1945–1990 Suomen raken-
nuskannan tilavuus kasvoi noin 70 %. Korjausrakentaminen on noussut tärkeäksi ai-
heeksi, koska suurin osa rakennuksista on tulossa elinkaarensa ensimmäiseen korjaus-
vaiheeseen. Koska Suomessa ei ole aiemmin ollut kiinteistön ylläpitokulttuuria, jonka 
avulla rakennusten kuntoa olisi pidetty yllä, ovat monet vanhat rakennukset nyt samassa 
tilassa. (Rakennustieto 2006, 13.) Vuonna 2008, kuten kuviosta 1 käy ilmi, uudisraken-
tamisen ja korjausrakentamisen määrien erot ovat kaventuneet korjausrakentamisen 
ollessa jatkuvassa noususuhdanteessa.  
 
 
Kuvio 1. Uudis- ja korjausrakentamisen kehitys vuosina 1980–2008. 
(Rakentamisen toimialakatsaus 2009.) 
 
Opinnäytetyön aluksi esittelemme tutkimuksen kuvauksen ja tutkimusongelman sekä 
työmme rajauksen. Viitekehyksessä kerromme korjaushankkeen alkupään keskeisistä 
vaiheista ja osapuolista sekä avaamme niihin liittyviä käsitteitä. Sen jälkeen kerromme 
lomakehaastattelun vaiheista sekä tutkimusmenetelmiemme valinnasta. Opinnäyte-
työmme lopussa esittelemme tutkimuksemme tuloksia ja johtopäätöksissä käymme läpi 
tekemiämme havaintoja. Pohdinnassa kerromme työn keskeiset tulokset, arvioimme 
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eettisyyttä ja luotettavuutta, sekä pohdimme mahdollisia jatkotutkimuksia ja kehittä-
misideoita. 
 
Käsittelemme opinnäytetyössä korjausrakentamisen tarve- ja hankesuunnittelun mallin-
tamista sekä asunto-osakeyhtiön että ammattiomistuksen näkökulmasta. Ammattiomis-
tuksella tarkoitamme julkisia rakennuksia, liike-, ja teollisuusrakennuksia sekä muita 
ammatillisessa omistuksessa olevia kiinteistöjä, kuten kiinteistöosakeyhtiöitä. Korjaus-
rakentamisprosessin tarve- ja hankesuunnitteluvaiheet vaikuttavat erityisen paljon koko 
hankkeen onnistumiseen (Myyryläinen 2008, 23). Tästä syystä nykyiseen prosessimal-
liin perehtyminen ja sen kehittäminen on mielestämme erittäin tärkeää. 
 
 
1.1 Tausta 
 
Korjausrakentaminen kuuluu olennaisena osana kiinteistön ylläpitoon. Sillä mahdollis-
tetaan kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö ja käyttökuntoisena pysyminen. Korja-
ushankkeella pyritään rakennuksen tai sen osan korjaamiseen tai perusparantamiseen. 
Hanke alkaa tarveselvityksellä, jossa rakennuksen tai siinä olevan tilan kunto, tilan 
käyttötarkoituksen muutostarve sekä korjaustarve todetaan. Tämän jälkeen seuraa han-
keselvitysvaihe, jonka pohjalta tehdään hankesuunnitelma. Suunnitelmassa selvitetään 
mahdollisimman tarkasti mahdollinen tilojen uusi tarveratkaisu ja korjaustarve yhdessä 
tilaajan ja eri asiantuntijoiden kanssa sekä tehdään päätös hankkeen etenemisestä. (Kan-
kainen & Junnonen 2002, 8–11.)  
 
Tarve- ja hankesuunnittelu luo pohjan koko rakennuksen toimivuudelle, elinkaarikus-
tannuksille ja elinkaaren pituudelle. Rakennuksen käyttö ja taloudellisuus rajoittuu sii-
hen, kuinka se on suunniteltu ja rakennettu. Tarve- ja hankesuunnittelussa päätetään 
esimerkiksi rakennuksen toimivuudesta, muunneltavuudesta, sisäilman laadusta ja ener-
giataloudesta. Rakennuksen energiatalous muodostaa noin 80 % sen elinkaarikustan-
nuksista, joten siihen on syytä kiinnittää riittävästi huomiota myös korjausrakentamisen 
yhteydessä. (Myyryläinen 2008, 22–25.) Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheissa määritel-
lään myös aikataulu ja urakkamuoto, joilla on merkitystä hankkeen rakentamisvaiheen 
läpiviennille sekä yhteistyön sujuvuudelle (RIL 252-1-2009, 67). 
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1.2 Tavoite 
 
Opinnäytetyömme tavoite oli mallintaa korjaushankkeen tarve- ja hankesuunnitteluvai-
heet ja selvittää lomakehaastattelun avulla, miten korjausrakentamisprosessin alkupään 
vaiheet on toteutettu korjaushankkeissa ja kuinka yhteistyö korjausrakentamisen eri 
osapuolten välillä on sujunut ammattiomistajan ja asunto-osakeyhtiön osapuolten näkö-
kulmasta. Otimme esille myös korjausrakentamisen laadun haastattelussamme ja selvi-
timme, voiko laatua parantaa jo tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa.  
 
Tämän työn tavoitteet olivat pääpiirteissään 
- mallintaa korjaushankkeen tarve- ja hankesuunnitteluvaiheet 
- selvittää lomakehaastattelun avulla korjaushankkeen ongelmakohtia 
- kehittää havaituille ongelmille ratkaisuja. 
 
Työmme oli osa korjausrakentamisen kehitysprojektia (Korak), jonka tavoitteena on 
muun muassa korjausrakentamisen kokonaisuuden prosessimallintaminen. Meidän teh-
tävämme oli mallintaa prosessin alkupään tarve- ja hankesuunnitteluvaiheet sekä niissä 
tehtävien päätösten vaikutus korjaushankkeen onnistumiseen. Korak on Itä-Suomen 
rakennusalan kehityshankkeen (IsKe) alaisuudessa toimiva hanke. Hankkeeseen osallis-
tuvat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu sekä Savon 
ammatti- ja aikuisopisto. 
 
 
1.3 Rajaus 
 
Rajasimme työn koskemaan hankkeen suunnitteluvaihetta edeltäviä vaiheita. Suunnitte-
luvaiheen tarkoitus on suunnitella yksityiskohtaisesti tarve- ja hankesuunnitteluvaihees-
sa esitetyt korjaustavat sekä toteuttaa asiakirjat urakkalaskentaa varten (Virta & Ojajärvi 
2009, 71). Haastattelussa otimme esille myös rakentamisvaiheen ongelmat, koska on-
gelmat johtuvat usein tarve- ja hankesuunnitteluvaiheiden puutteellisesta toteutuksesta. 
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2 Korjaushankkeen osapuolet 
 
 
2.1 Asunto-osakeyhtiöt 
 
Yhtiökokous on asunto-osakeyhtiön ylin toimielin ja se edustaa yhtiön osakkeenomista-
jia eli osakkaita. Yhtiökokouksessa päätetään korjaushankkeeseen ryhtymisestä sekä sen 
aikaisista tärkeistä päätöksistä, kuten suunnittelun aloittamisesta, korjaustavan valinnas-
ta sekä investointipäätöksistä. (Hekkanen 2005a, 4.) Yhtiökokouksessa valitaan myös 
vuosittain kiinteistöstrategia, joka toimii pohjana kiinteistön toimintojen kehittämiselle 
(RIL 252-1-2009, 53). 
 
Asunto-osakeyhtiön hallitus valmistelee ja valvoo korjaushankkeen kulkua. Se valmis-
telee päätösesitykset yhtiökokousta varten. Korjaushankkeen valmistelua varten halli-
tukselle voidaan myöntää valtuudet korjauksen suunnittelun aloittamiseen ja asiantunti-
joiden valintaan. Rakennushankkeen aikaiset, nopeaa reagointia vaativat päätökset, ku-
ten muutostyöt, ovat usein hallituksen päätäntävallassa. (Hekkanen 2005a, 4.) Hallituk-
sen tulee olla tietoinen korjausrakennushankkeeseen liittyvistä asuntoyhtiölain 
(1599/2009) ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) asettamista laista ja muista vi-
ranomaismääräyksistä, kuten kaupungin tai kunnan rakennusjärjestyksestä. (RIL 252-1-
2009, 38). 
 
Päätösvalta asunto-osakeyhtiössä kuuluu osakkeenomistajille, eli osakkaille. He käyttä-
vät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa ja hyväksyvät kustannukset. (RIL 252-1-2009, 
37.) Yksittäisellä osakkaalla on varsin vähäinen päätösvalta korjausrakentamishank-
keessa, koska yhtiökokouksen päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksenä. Yksit-
täisellä osakkaalla ei ole oikeutta kieltäytyä korjaushankkeeseen osallistumisesta, jos 
päätös on tehty lainvoimaiseksi yhtiökokouksessa. (Hekkanen 2005a, 4.) 
 
Isännöitsijä on organisointivaiheessa erittäin tärkeässä roolissa, vaikka hän ei osallistu 
varsinaiseen päätöksentekoon. Tavanomaisesti isännöitsijälle kuuluvat esimerkiksi tois-
tuvien hallinnointitehtävien hoitaminen sekä kiinteistön kunnossapitotöiden järjestämi-
nen. Korjaushankkeet eivät kuulu isännöitsijän normaaliin toimenkuvaan, vaan niiden 
organisointi tehdään hankekohtaisesti. Tehtävät ovat lähinnä hankkeen valmisteluun 
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liittyviä, kuten projektipäällikön ja hankesuunnittelijan valintaesityksen laadinta sekä 
alustavan hankesuunnitelman laatiminen. Yleensä projektipäällikön ja hankesuunnitteli-
jan tehtävät kuuluvat samalle henkilölle. (Virta & Ojajärvi 2009, 44–45.) Isännöitsijä 
toimii tiiviissä yhteistyössä asunto-osakeyhtiön hallituksen kanssa ja toimeenpanee hal-
lituksen tekemät päätökset. Hän voi toimia myös hanketukiryhmän sihteerinä sekä tie-
dottajana hankkeen alkuvaiheessa. Tekninen isännöitsijä voi toimia jopa projektinjohta-
jana, jos hänellä on riittävä ammattitaito ja asiantuntemus tehtävän hoitamiseen. On 
äärimmäisen tärkeää, että taloyhtiön hallitus miettii tarkkaan, onko isännöitsijällä tarvit-
tavia valmiuksia tehtävän hoitamiseen. (RIL 252-1-2009, 38.) 
 
Projektinjohtaja on henkilö, joka koordinoi ja hallitsee korjaushankkeen kulkua. Asun-
to-osakeyhtiö voi käyttää projektinjohtajaa korjaushankkeen eri vaiheissa sen mukaan, 
mihin apua tarvitaan. Suositeltavaa on, että rakennuttamistyö tehdään kokonaan ammat-
tilaisten ohjaamana, koska taloyhtiö on tilaajana maallikko-organisaatio. Projektinjohta-
jalla tulee olla kokonaisvaltaista osaamista ja kokemusta rakentamisen eri osa-alueista ja 
hänen tulee olla luotettava sekä yhteistyökykyinen. Projektinjohtajan tehtävä on vastata 
päätösten valmistelusta ja rakennuttamistehtävien suorittamisesta asunto-osakeyhtiölle. 
Hän tekee esitykset asiantuntijoiden, urakoitsijoiden ja valvojien valinnasta sekä ohjaa 
korjaustöiden etenemistä. (Virta & Ojajärvi 2009, 47–51.) Projektinjohtaja osallistuu 
yhtiön edustajana hankeneuvotteluihin, työmaa- ja asiakaskokouksiin sekä tiedottaa 
hallituksen jäsenille projektin etenemisestä. Projektinjohtaja voi toimia esimerkiksi ra-
kennuttajakonsulttina tai pääsuunnittelijana riippuen hankkeen koosta. (RIL 252-1-
2009, 39.) 
 
Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta rakennushankkeessa. Jokainen 
luvanvarainen hanke tarvitsee pääsuunnittelijan, jonka tehtävät ja vastuut on määritelty 
Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A2 (RakMK A2). Pääsuunnittelijan teh-
täviin kuuluu esimerkiksi huolehtia suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta, eri 
suunnitelmien yhteensovittamisesta, suunnittelijoiden työn ohjauksesta sekä koor-
dinoinnista. Lisäksi pääsuunnittelija hoitaa yhteistyön viranomaisten kanssa, esimerkik-
si rakennuslupa-asioissa. Hän voi toimia myös projektinjohtajana hankkeen laajuudesta 
riippuen. (RIL 252-1-2009, 43.) 
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Kuntotutkijan tehtävänä on määrittää korjattavien rakenteiden kunto ja teknisesti mah-
dolliset korjausvaihtoehdot (Hekkanen 2005a, 7). Rakennuksen tai yksittäisen rakenteen 
kunnon tutkiminen ja teknisen toimivuuden arviointi muodostavat monesti suurimman 
osan korjaushankkeen aikana tehtävistä tutkimuksista. Kuntotutkija määrittää rakenteen 
kunnon aluksi aistinvaraisesti ja tarvittaessa tarkempien, rakennetta rikkovien kuntotut-
kimusten avulla. Kuntotutkimuksen suorittaminen edellyttää tutkijalta ammattitaitoa ja 
tutkittavan rakenteen tuntemusta. Hänen täytyy tuntea kyseisen rakenteen tyypilliset 
vauriomekanismit, niiden tutkimusmenetelmät sekä käytettävissä olevat korjausmene-
telmät. Kuntotutkija valitaan hänen tarjousvaiheessa tekemänsä kuntotutkimussuunni-
telman pohjalta, jolloin tutkijan pätevyys, tutkimuksen laajuus sekä soveltuvuus toimi-
vat valintakriteereinä henkilön valinnassa. (Hekkanen 2005a, 7.) Hankesuunnitteluvai-
heessa kuntotutkijan tehtäviin kuuluu laatia korjattavista rakenteista turvallisuus- ja ter-
veellisyysselvitys, jossa rakenteissa käytetyt, terveydelle vaaralliset materiaalit ja haitta-
aineet, kuten asbesti, kartoitetaan. Samalla mahdolliset rakenteiden kosteusvahingoista 
aiheutuneet mikrobivauriot tutkitaan. Haitta-aineiden löytyminen voi aiheuttaa merkit-
tävästi lisäkustannuksia ja aikatauluviivästyksiä, jos niitä ole tutkittu ennakkoon. Tur-
vallisuus- ja terveellisyysselvityksen olemassaolosta huolehtiminen on asunto-
osakeyhtiön vastuulla. (Virta, Ojajärvi 2009, 56.) 
 
Rakennesuunnittelija on tarpeen valita jo hankesuunnitteluvaiheessa, ennen käytettävien 
korjausmenetelmien valintaa. Kun rakennesuunnittelija otetaan mukaan jo hankesuun-
nittelun varhaisessa vaiheessa, hän pystyy avustamaan korjausmenetelmien valinnassa 
sekä aloittamaan suunnitelmien tuottamisen rakennuslupaa ja urakkalaskentaa varten 
hyvissä ajoin. Rakennesuunnittelijan täytyy olla ammattitaitoinen henkilö, jolla on riit-
tävästi tietoa korjaus- ja laadunvarmistusmenetelmistä sekä työtekniikoiden tuntemusta. 
Hänen täytyy olla ajan tasalla suunnitelmien muutoksista ja häneltä edellytetään nopeaa 
reagointia varsinkin korjaustyön aikana. Tämä edellyttää useita työmaakäyntejä, joten 
on perusteltua valita hankkeelle rakennesuunnittelija, jolla on toimipiste suhteellisen 
lähellä korjauskohdetta. (Hekkanen 2005a, 7-8.) 
 
Arkkitehdin kiinnittäminen korjaushankkeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa on perus-
teltua etenkin suurissa hankkeissa, kuten asunto-osakeyhtiön julkisivujen ulkonäköä 
muuttavissa korjauksissa. Arkkitehti vastaa hankkeen visuaalisista seikoista, kuten jul-
kisivun materiaali- ja värivalinnoista. Rakennuksen ulkonäöllä on suuri merkitys, koska 
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julkisivun ilme säilyy muuttumattomana usein kymmeniä vuosia. Sillä on suuri merki-
tys myös rakennuksen arvostukseen ja sitä kautta esimerkiksi huoneistojen arvoon. 
(Hekkanen 2005a, 8.) 
 
Viranomaisten tehtävä on valvoa, että hyvää rakentamistapaa sekä turvallisuuden ja 
terveellisyyden toteutumista noudatetaan korjaushankkeessa lakien ja määräysten mu-
kaisesti (RIL 252-1-2009, 46). Hankesuunnitteluvaiheessa viranomaistaholta pyydetään 
ennakkolausunto, jolla sen näkemys hankkeeseen otetaan huomioon (Virta, Ojajärvi 
2009, 50). Rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaisiin kannattaa olla yhteydessä var-
sinkin, jos korjaustyö vaatii rakennusten tai rakennusosien purkamista, julkisivujen ul-
konäön muuttamista tai korjattava rakennus on merkittävä historiallisesti tai kaupunki-
kuvallisesti. Viranomaiselta on myös syytä tarkastaa, onko rakennus suojeltu. (Hekka-
nen 2005a, 10.) Asunto-osakeyhtiössä pätevät asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) pykä-
lät, joita myös viranomaisten täytyy seurata. Kunnilla on lisäksi omia määräyksiään, 
jotka löytyvät kunnan rakennusvalvontaa koskevista ohjeista ja kunnan rakennusjärjes-
tyksestä. Tarkemmat määräykset ja ohjeet viranomaisvalvonnasta löytyvät Suomen ra-
kennusmääräyskokoelmasta (RakMK), osasta A1. (Myyryläinen 2008, 157.) Kuntien ja 
kaupunkien rakennusvalvonnan viranomaiset tekevät työmaakatselmuksia ja muita val-
vontatoimenpiteitä varmistaakseen lakien noudattamisen korjausten aikana sekä ottavat 
kantaa rakentamiseen jo suunnitteluvaiheessa yhdessä kaavoitusviranomaisten kanssa. 
(RIL 252-1-2009, 46.) 
 
 
2.2 Ammattiomistuskohteet 
 
Korjaushankkeen osapuolet ammattiomistuskohteessa ovat hyvin samanlaiset kuin 
asunto-osakeyhtiössäkin. Päätöksentekoa johtaa yhtiökokous, joka valtuuttaa hallituk-
sen ja isännöitsijän toimimaan korjaushankkeessa. Yhteistyömallit kuitenkin vaihtelevat 
korjaustoiminnassa eri organisaatioiden kesken, riippuen esimerkiksi oman työn mää-
rästä ja hankkeen koosta. Päävastuu korjaushankkeessa on kuitenkin aina omistajalla tai 
organisaatiolla, jonka hän on tehtävään nimennyt. (Myyryläinen 2008, 63–64.) 
 
Hankkeen osapuolten valinnassa on ammattiomistuksen kohdalla ammattitaitoon kiinni-
tettävä erityisesti huomiota, koska korjaushankkeen koko on usein paljon suurempi kuin 
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asunto-osakeyhtiön kanssa toimittaessa. Hanke joudutaan usein myös jakamaan eri vai-
heisiin. Samalla urakan vaikeusaste yleensä nousee, jolloin hyvin toimiva hanke edellyt-
tää jokaiselta sen toimijalta ammattitaitoa ja kokemusta. Suurien hankkeiden kohdalla 
korjaus voi tarkoittaa myös energiatalouden muutosta, laadun kohottamista tai laajen-
nusta. (Myyryläinen 2008, 31.) 
 
Ammattiomistuskohteen lainsäädäntö pohjautuu osakeyhtiölakiin (624/2006), jota vi-
ranomaiset noudattavat valvoessaan korjausrakentamista. Korjattaessa tulee ottaa huo-
mioon kaupunkien ja kuntien omat rakennusjärjestykset ja muut määräykset. (Hekkanen 
2005d, 1–4.) Julkisilla toimijoilla, kuten kaupungeilla, kunnilla ja seurakunnilla sekä 
kohteilla, joissa on merkittävä määrä julkista rahoitusta, määrää hankintalaki (348/2007) 
kaikki hankinnat kilpailutettavaksi. Lain tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen 
käyttöä (laki 348/2007). 
 
 
3 Rahoitus 
 
 
3.1 Asunto-osakeyhtiöt 
 
Rahoitus on olennainen osa hankesuunnittelua ja sen suunnittelu kuuluu yleensä isän-
nöitsijälle (Hekkanen 2005a, 4). Rahoituksen järjestäminen on välttämätöntä asunto-
osakeyhtiölle, koska sen täytyy ylläpitää toimintaansa ja rakennusten kuntoa jatkuvasti. 
Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) ja yhtiökohtainen yhtiöjärjestys ohjaavat rahoituk-
seen liittyvää päätöksentekoa asunto-osakeyhtiössä. 
 
Rahoitussuunnitelman tekeminen edellyttää käytettävissä olevien rahoitusvaihtoehtojen 
kartoittamista. Rahoitus voidaan järjestää käyttämällä asunto-osakeyhtiön omaa sisäistä 
tai ulkoista rahoitusta. Myös molempia rahoituskeinoja voidaan käyttää yhtä aikaa. 
(RIL-252-1-2009, 101.) 
 
Asunto-osakeyhtiön sisäisiä rahoituslähteitä ovat esimerkiksi yhtiövastike ja korjausra-
hasto. Yhtiövastike on maksu, jota osakas maksaa taloyhtiölle kulujen kattamiseksi. 
Yhtiövastike koostuu erilaisista vastikkeista, joita ovat hoito-, pääoma-, sekä mahdolli-
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set erillisvastikkeet, kuten vesimaksu. (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009). Uudessa 
asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) on säädetty, että vastikkeen avulla voidaan rahoit-
taa kaikki kirjanpidossa päätetyt uudistukset, perusparannukset, lisärakentaminen sekä 
aluehankinnat ja muut muutokset. 
 
Ulkoisia rahoituslähteitä ovat valtion avustus, vieraan pääoman lisäys ja oman pääoman 
lisäys (RIL-252-1-2009). Valtio myöntää asunto-osakeyhtiöille perusparannuslainaa ja 
peruskorjauskorkotukilainaa (Valtiokonttori 2008). 
 
Rahastointimenettelyssä asunto-osakeyhtiö voi periä osakkailtaan maksusuorituksia, 
jotka eivät ole yhtiön veronalaista vastiketuloa, vaan verovapaata pääomasijoitusta. 
Korjausrahastointimenettelyssä on tärkeää muistaa lain asettamat velvoitteet. Etukäteen 
tapahtuvaa säästämistä saa harjoittaa enintään viiden vuoden ajan. Jos säästöaika on tätä 
pidempi, muuttuu vapaa pääomasijoitus veronalaiseksi tuloksi. Koska asia todetaan aina 
jälkikäteen, se saattaa johtaa verotuksen oikaisutoimiin. Yhtiökokous päättää rahastoin-
nista tilikauden aikana, eikä päätöstä voi tehdä jälkikäteen tilikauden päätyttyä. Rahas-
toinnista voidaan tehdä päätös useammaksi tilikaudeksi kerralla. (RIL 252-1-2009, 101–
102.) Rahoituspäätöksessä täytyy mainita kohde, johon varat käytetään. Rahastoinnin 
kohdetta voidaan muuttaa myöhemmin yhtiökokouksen päätöksellä. ( Hekkanen 2005c, 
4.) Rahastointimenettelyyn liittyy myös verotukseen liittyvä vaatimus menojen akti-
voinnista kirjanpidossa. Jos varoja on kerätty rahastoon etukäteen korjaushanketta var-
ten, on hankkeen menoista aktivoitava taseeseen, eli rakennuksen arvoon vähintään 
määrä, joka vastaa hanketta varten kerättyjä varoja. Korjausmenoja ei voida vähentää 
vuosikorjauskuluina korjausrahaston varoja vastaavalta osuudelta. (RIL 252-1-2009, 
101–102.) 
 
Taloyhtiö voi käyttää yhtenä korjaushankkeen rahoituskeinona myös asuintalovarausta. 
Se voi vähentää veronalaisesta tulostaan viimeistään tilinpäätöksen vahvistamisen yh-
teydessä enintään 68 euroa / brm² asuintalovarausta, joka kirjataan taloyhtiön kirjanpi-
toon. Asuintalovarauksen koon tulee olla kuitenkin yli 3500 euroa ja yli 200m²:n alalta, 
jotta se voidaan kirjata verovähennyskelpoiseksi tuloksi kirjanpitoon. Asuintalovarausta 
voidaan käyttää, mikäli vähintään 50 % rakennuksen asuinneliöistä on vakituisessa 
asumiskäytössä. Varauksen käyttöaika on 10 vuotta. Uuden varauksen voi muodostaa 
joka vuosi, vaikka entisiä varauksia olisi käyttämättä. (L846/1986.) 
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Taloyhtiö voi myös myydä omistamaansa omaisuutta rahoittaakseen korjaushankkeen-
sa. Myymällä yhtiön omistamia huoneistoja, rakennusalaa tai irtaimistoa voi asunto-
osakeyhtiö saada korjaushankkeeseensa rahoitusta. (RIL 252-1-2009, 104.) 
 
Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausrakentamiseen 
avustuksia ajankohtaisiin ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin teemoihin. Avustukset 
myöntää joko kunta, ARA tai valtion konttori riippuen avustuksen lajista. (RIL-252-1-
2009). Vuonna 2012 valtion budjetista on varattu 56,3 miljoonaa euroa erityisesti hissi-
en jälkiasennukseen hissittömiin kerrostaloihin sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen 
korjaamiseen (Ympäristöministeriön tiedotteet 2012). ARA myöntää asuinkerros- ja 
rivitaloille energiakatselmustukia. Tuen suuruus määräytyy ympäristöministeriön val-
tuutuksen mukaan. (Motiva 2009.) 
 
 
3.2 Ammattiomistuskohteet 
 
Ammattiomistuskohteissa korjaushankkeiden rahoitus voidaan hoitaa esimerkiksi yhti-
ön omalla rahalla tai pankin myöntämien rahoitusmallien ja lainojen avulla (RIL 252-1-
2009, 101–107).  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää tukea palvelu-, teollisuus- ja energia-alan 
energiakatselmuksen toteuttamiseen. TEM myöntää tukea myös kuntien energiakatsel-
muksien toteutukseen. Tuen myöntämisestä alueellisella tasolla vastaavat elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY). (Motiva Oy 2011.)  
 
Ammattiomistuksessa olevissa kohteissa on tärkeää tunnistaa, onko kyse investoivasta 
vai ylläpitävästä rakentamisesta. Ylläpitävän rakentamisen tarkoituksena on kunnossa-
pitää rakennuksen toimintakykyä eikä nostaa merkittävästi kohteen arvoa, joten ylläpi-
tävästä rakentamisesta aiheutuneet menot kirjataan yleensä kuluiksi. Investoivan raken-
tamisen tarkoitus on puolestaan kasvattaa kohteen arvoa ja laatua, joten sen voidaan 
ajatella tuovan yhtiölle voittoa. (Myyryläinen 2008, 63–64.) 
 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää myös ammattiomistuskohtei-
siin erilaisia korjaushankkeeseen liittyviä avustuksia. Avustuksista kannattaa kysyä tar-
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kemmin, koska ARA:n tukemat teemat vaihtelevat vuosittain. Ammattiomistuskohtei-
siin avustuksia myöntää joko kunta, ARA tai valtionkonttori. (Motiva Oy 2011.) 
 
 
4 Elinkaariajattelu 
 
 
Rakennukselle halutaan yleensä mahdollisimman pitkä käyttöikä, edullinen ja käyttö-
tarpeet tyydyttävä kokonaisuus. Elinkaaritaloudellisuus tarkoittaa tarveharkintaista ra-
kentamista edullisesti ja laadukkaasti, jolloin energiankulutus on pientä ja ylläpito ta-
loudellista. Rakennusta on helppo muunnella eri käyttötarkoituksiin ja rakennusosien 
kestävyys on hyvä ja mahdollisimman pitkäikäinen. (Myyryläinen 2008, 19.) 
 
Elinkaaren muodostumiseen vaikuttavat monet asiat; raaka-aineiden laatu, jalostaminen, 
varastointi, kuljetus ja käyttö rakennuskohteissa. Rakennuksen ylläpitovaiheessa elin-
kaariajattelu muodostuu siinä käytetyistä materiaaleista, lämmitysmuodosta ja muista 
panostuksista. Huomioon on otettava myös jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely. 
(Myyryläinen 2008, 19.) 
 
Korjausrakentaminen on vahvasti riippuvainen markkinataloudesta ja yhteiskunnan ke-
hittymissuunnasta. Elinkaarisuunnittelussa tämä tulisi ottaa huomioon. Esimerkiksi kou-
luihin ja teollisuusrakennuksiin saatetaan tehdä virheellisesti perusparannusinvestointeja 
jos alueen kehittymissuuntaa ei ole otettu huomioon. Pahimmillaan korjattuja kouluja ja 
teollisuusrakennuksia jää tyhjilleen melko pian tehtyjen korjausten jälkeen, kun asuk-
kaat muuttavat maaseudulta kaupunkiin. Korjaushankkeen tarve- ja hankesuunnittelu-
vaiheessa tulee tarkasti miettiä, onko kohteen korjaaminen kannattavaa. (Myyryläinen 
2008, 26.) 
 
Asunto-osakeyhtiöissä kiinteistön elinkaari on yleensä helpommin suunniteltavissa, kun 
kiinteistö halutaan pitää käyttökuntoisena mahdollisimman pitkään. Elinkaarisuunnitte-
lussa täytyy huomioida asunto-osakeyhtiön kohdalla, että alueella on huoneistoille ky-
syntää. (Myyryläinen 2008, 26.) 
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Kuviossa 2 on esitetty elinkaariajattelu. On tärkeää ymmärtää erot elinkaaren, kestoiän 
ja käyttöiän välillä. Rakennuksen hyötykäytön kannalta tärkein ominaisuus on käyt-
töikä. Hyvä käyttöikä saavutetaan vain huoltamalla rakennusosat säännöllisesti ajallaan 
ja oikein. Käyttöikään voi vaikuttaa myös rakennuksen käyttötarkoituksen muuttami-
nen, silloin käyttöikä voi päättyä ennen rakennusosien käyttöiän päättymistä. Tilanne on 
tyypillinen liikerakennuksille. Mikäli käyttötarkoituksen muunneltavuus osataan ottaa 
huomioon jo suunnitteluvaiheessa, niin rakennus saadaan pieniä korjauksia tekemällä 
soveltumaan myös uuteen käyttöön. (Myyryläinen 2008, 22.) 
 
Kuvio 2. Rakennuksen elinkaari (Myyryläinen 2008, 22). 
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Kuviossa 3 on esitetty rakennuksen teknillistaloudellisen elinkaaren pituus. Se voidaan 
määrittää esimerkiksi rakennusosien kestoiän, tilastotiedon tai kokemusperäisen tiedon 
perusteella. Esitetty malli on kuitenkin vain suuntaa antava, koska todellisen teknillista-
loudellisen elinkaaren ennustaminen on vaikeaa. Kuviosta käy myös ilmi, että asiakkaan 
sallima alin laatutaso antaa suuntaa, milloin perusparantamistoimenpide on aiheellinen. 
Laadun säilyttämiseksi kiinteistössä on tehtävä ylläpitäviä korjauksia, joita ovat sään-
nölliset huolto- ja kunnossapitotyöt sekä aktivoivat korjaukset, kuten havaitun vaurion 
korjaukset. (Myyryläinen 2008 26–28.) 
 
Kuvio 3. Rakennuksen teknillinen elinkaari (Myyryläinen 2008, 28). 
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5 Tarvesuunnittelu 
 
 
Tarvesuunnittelulla pyritään paneutumaan asiakkaan tarpeisiin ja hakemaan niihin rat-
kaisut. Kiinteistön toiminnan tarvitsemat palvelut on turvattava taloudellisesti, terveelli-
sesti ja turvallisesti. (Myyryläinen 2008, 23.) Tarveselvitysvaiheessa selvitetään korja-
us- ja perusparannustarpeet, maksuhalukkuus sekä tilan käyttötarkoituksen muutostarve.  
Tarveselvitystä ei välttämättä tarvita, jos kiinteistön kunnossapidosta on tehty kunnos-
sapitosuunnitelma ja korjaustoimenpide on sen mukaisesti tehty. Rakennuksen korjaus-
tarvetta voidaan selvittää haastattelujen, rakennuksen asiakirjojen, asukas- ja käyttäjä-
kyselyiden, kunto- ja ominaisuusarvioiden, tilojen mitoitusperusteiden ja yleisluonteis-
ten selvityksien avulla. (Rakennustieto 2006, 65.) Kuvio 4 esittää tarvesuunnittelun vai-
heet siinä järjestyksessä, kuin ne on tässä opinnäytetyössä esitetty. 
 
Tarvesuunnittelu
1. Kiinteistöstrategia
2. Toimintasuunnitelma
3. Energiakatselmus
4. Kuntoarvio
6. Kunnossapitosuunnitelma
5. Pitkän tähtäimen
suunnitelma (PTS)
määrittely
7. Korjaushankkeen alustava
 
Kuvio 4. Tarvesuunnittelun vaiheet (Kiviniemi ym. 1995, 23 mukaillen). 
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5.1 Kiinteistöstrategia 
 
Kiinteistöstrategialla osakkaat sopivat tavoitteet kiinteistön omistamista, asumista ja 
ylläpitoa koskeviin tapahtumiin ja asioiden kulkuun. Sillä voidaan myös määritellä stra-
tegian ylläpidon taso, jolla kustannuksia voidaan rajata. Vuosittain yhtiökokouksessa 
hyväksyttävä strategia ohjaa päätöksentekoa ja esimerkiksi kunnossapito- ja korjausoh-
jelmia (RIL 252-1-2009, 53.) 
 
Kiinteistön elinkaaren suunnittelu kytkeytyy elinkaaren hallintaan. Strategian valinta 
riippuu esimerkiksi osakkaiden arvostuksista, henkisistä ja taloudellisista resursseista. 
Strategisia päävaihtoehtoja ovat tasoa kohottava, ylläpitävä tai alas ajava strategia. (Vir-
ta & Ojajärvi 2009, 24–25.) Kuvio 5 havainnollistaa, kuinka korjaustoimet vaikuttavat 
kiinteistön arvoon ja tason nousuun. 
  
 
Kuvio 5. Kiinteistön korjaustoimien vaikutus arvoon ja tason nousuun. (Isännöintiliitto 
2011, 15.) 
 
Yleensä strategia on kaikkia edellä mainittuja, mutta jokin niistä on valittava päälinja-
ukseksi. Strategisia valintoja voidaan tehdä useasta lähtökohdasta. Lähtökohtina voivat 
olla esimerkiksi taloudellisen käyttöajan päättymisestä johtuvat rakenteelliset korjaukset 
ja lisäarvoa tuottavat peruskorjaukset. Muita lähtökohtia voivat olla estetiikkaan ja ar-
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voihin liittyvät toimet. Periaatteista ja arvoista on hyvä keskustella aika ajoin, sillä pai-
notukset muuttuvat ympäristön muuttuessa. (Virta & Ojajärvi 2009, 25–26.) 
 
Strategiana voi myös olla niin sanottu ajopuumalli, jossa toimitaan ilman mitään suun-
nitelmaa ja korjaukset tehdään vasta vikojen ilmaannuttua. Ajopuumalli voi johtaa kiin-
teistön peruskorjaukseen ja perusparantamiseen aikaisemmin kuin jatkuvalla kunnossa-
pidolla. Lisäksi käyttömukavuus on alhaisempi, kun kiinteistöä ei kunnosteta. Pienistä 
vaurioista voi tulla suurempia, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia korjaukseen. Myös 
ylikorjauksen riski kasvaa suuria korjaustöitä tehdessä, kun joudutaan korjaamaan myös 
täysin kunnossa olevia rakennuksen osia. Ajopuumallille on tyypillistä suuret ja äkilliset 
vaihtelut asumiskustannuksissa. Menot voivat kasvaa jopa nelinkertaisiksi. Tällaiset 
taloyhtiön hallinnon tietämättömyydestä ja piittaamattomuudesta aiheutuvat äkilliset 
kustannukset voivat olla asukkaille taloudellisesti ongelmallisia. Kohonneet asumisme-
not merkitsevät osakkaille osakkeiden arvon laskua. Osakkailla onkin oikeus vaatia ta-
loyhtiöltä kunnollista kiinteistöstrategiaa ja kiinteistön suunnitelmallista ylläpitoa. Toi-
mintamallin pitää olla sellainen, jossa asumiskustannukset ovat tasaiset ja ennustettavis-
sa. (Virta & Ojajärvi 2009, 22–23.) 
 
 
5.2 Toimintasuunnitelma 
 
Strategian jatkoksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa otetaan kantaa strategiassa esi-
tettyihin tavoitteisiin. Aikataulu- ja kustannustietoja voidaan sisällyttää suunnitelmaan. 
Toimintasuunnitelma laaditaan yleensä siten, että ensimmäisen vuoden toimenpiteet 
ajoittuvat budjettivuodelle ja seuraavat 8–10 vuotta ovat varsinaista toimintasuunnitel-
maa. Asumiskustannusten muutoksen tulee ilmetä ymmärrettävästi ja yksiselitteisesti 
toimintasuunnitelmassa, esimerkiksi euroa/asumisneliöt/kuukaudet. Toimintasuunnitel-
ma ja sen laatimisen perusteet on annettava tiedoksi osakkaille. (Virta & Ojajärvi 2009, 
26–27.) 
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5.3 Energiakatselmus 
 
Suomessa energiakatselmustoiminnan tavoitteena on ohjata uusiutuvien energialähtei-
den käyttöä ja säästää energiaa. Suomen tavoitteiden perustana on Kioton sopimus, joka 
velvoittaa kehittyneitä maita vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä (Ympäristömi-
nisteriö 2011b.) Neljä keskeistä osapuolta energiakatselmustoiminnassa ovat työ- ja 
elinkeinoministeriö (TEM), Motiva Oy, energiakatselmoijat sekä katselmusten tilaajat. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, 6.) 
 
Energiakatselmus on osa kuntoarviota ja se pitäisi tehdä ennen kuntoarvion suorittamis-
ta. Kiinteistön ylläpitokustannuksista noin 40 % on energiakustannuksia. Ympäristön-
kuormituksesta energian käytön vaikutus arvioidaan olevan noin 80 %, joten energiata-
louden parantaminen vähentää kiinteistön kustannusten lisäksi voimakkaasti myös ym-
päristönkuormitusta. Energian käyttöä pyritään minimoimaan erilaisin suunnittelun, 
rakentamisen ja käytännönvalvonnan keinoin. Tehokkaan ja taloudellisen energiankäy-
tön avainasemassa ovat kiinteistöasioista vastaavat henkilöt, eli huoltomiehet ja heidän 
esimiehensä. (Myyryläinen 2008, 47–48.) TEM myöntää tukea energiakatselmusten 
toteuttamiseen (Motiva Oy, 2011). 
 
Energiatodistuksen tavoitteena on parantaa vertailua eri kiinteistöjen välillä energiate-
hokkuudesta. Todistus auttaa kiinteistön omistajia hahmottamaan kiinteistönsä energi-
antehokkuuden ja pohtimaan, olisiko siinä parannettavaa. Energiatehokkuuden perus-
teella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G, jossa A-luokka on energi-
aa vähiten kuluttava. Kuviossa 6 on esitetty energiatehokkuusluokat. (Talokeskus 
2012.) 
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Kuvio 6. Energiatodistuksen ET-luokat (Talokeskus 2012). 
 
 
5.4 Kuntoarvio 
 
Kuntoarvio on rakenteita rikkomaton, aistinvarainen ja silmämääräinen tutkimus, jolla 
määritetään rakenteen, rakennusosan tai järjestelmän kunto. Kiinteistönpidon kannalta 
on suositeltavaa tehdä rakennukselle kuntoarvio noin viiden vuoden välein, jolloin kor-
jausten tarvetta voidaan ennakoida. (Rakennustieto 2006, 69–70.)  
 
Kiinteistön korjauksiin kannattaa valmistautua ja varautua hyvissä ajoin. Kuntoarvion 
teettäminen ja sen päivittäminen on viisasta, koska siitä aiheutuvat kustannukset ovat 
minimaaliset verrattuna kiinteistön pääoma-arvoon. (RIL 252-1-2009, 57.) 
 
Yleensä kuntoarvion laatii kolme eri asiantuntijaa, joiden erikoisalat ovat rakennustek-
niikka, sähkötekniikka ja LVI-tekniikka, mutta toisinaan kuntoarvio kohdistuu vain ra-
kennustekniikkaan. Kuntoarvion toteuttaminen on hyvä aloittaa asukaskyselyllä, joka 
antaa lähtötietoja kuntoarvioijalle ja ohjaa suunnittelijoita. (Virta, Ojajärvi 2009, 28–
29.) Kuntoarvion perusteella laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS), jossa ra-
kennuksen korjaussuunnitelma laaditaan yleensä 5-10 vuoden ajalle. Kuntoarvioija voi 
esittää myös jatkotutkimusten tekemistä kuntoarviossa, jos näkee niille tarvetta. Ener-
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giaselvitys, jossa kiinteistön energiatehokkuutta arvioidaan, on hyvä tehdä myös samas-
sa yhteydessä. (RIL 252-1-2009, 57.) PTS tuli asunto-osakelain (1599/2009) myötä pa-
kolliseksi kaikille taloyhtiöille. Laki astui voimaan heinäkuussa 2010. 
 
Vuonna 2007 taloyhtiöille kehitettiin kuntoluokitusjärjestelmä ja luokituksen tuloksena 
saatava kuntotodistus (Myyryläinen 2008, 104). Se laaditaan pitkälti kuntoarvion perus-
teella. Kuntotodistus tiedottaa talon asukkaille ja osakkeenomistajille kiinteistön kun-
nosta, tulevista korjauksista sekä ohjaa ja helpottaa päätöksien tekemistä. (Virta, Ojajär-
vi 2009, 29.) Kuntotodistuksesta on hyötyä taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle, 
osakkaille ja huoneiston myyjille. Esimerkiksi huoneiston ostajat tietävät tulevat korja-
ustarpeet ennen kaupantekoa. Kuntotodistuksen saa tehdä vain pätevyyden omaava kun-
totutkija, joka vastaa sen sisällöstä. 
 
 
5.5 Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 
 
Hyvä kiinteistön ylläpito on suunnitelmallista, eivätkä korjaukset tule yllätyksenä, kos-
ka niihin on varauduttu jo pitkällä aikavälillä. Näin myös hankkeiden taloudellinen rasi-
tus pysyy siedettävällä tasolla. (Hekkanen 2005b, 3.) Tätä pitkän tähtäimen suunnittelua 
ylläpidetään asunto-osakeyhtiöissä säännöllisten, yleensä noin viiden vuoden välein 
tehtävien kuntoarvioiden avulla. (Rakennustieto 2006, 69–70.) 
 
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on korjausrakentamisen tarve- ja hankesuunnittelu-
asiakirja. Siinä tulevien vuosien korjaustyöt ja tarpeet määritellään pitkälle tulevaisuu-
teen kiireellisyyden ja kiinteistön kannalta järkevästi. Tavallisesti PTS laaditaan 5-10 
vuoden ajalle. (Myyryläinen 2008, 79.) PTS:ssä määritetään toimenpiteille karkea kus-
tannusarvio ja lainan takaisinmaksuaika taloyhtiölle, jolloin voidaan määrittää hankkeen 
suuntaa antava vaikutus asumiskustannuksiin (Virta & Ojajärvi 2009, 30). 
 
Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) velvoittaa taloyhtiön hallitusta esittämään yhtiöko-
koukselle vuosittain seuraavan viiden vuoden aikana odotettavissa olevan kunnossapito-
tarpeen. Taloyhtiön hallinnon on hyvä käynnistää riittävän ajoissa pitkän tähtäimen 
suunnitelman laatiminen. (Virta & Ojajärvi 2009, 30–31.) 
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Korjaustarpeiden ennakoinnin laiminlyönnit ovat yleisiä varsinkin sellaisissa asunto-
osakeyhtiöissä, joissa suurin osa asukkaista on eläkeikäisiä. Rahaa halutaan säästää, 
eikä rapistuvan kiinteistön korjaukseen ole mielenkiintoa. Usein tällaisissa taloyhtiöissä 
keskitytään vain pieniin pintapuolisiin korjauksiin, eivätkä asukkaat osaa varautua suu-
riin remontteihin. Kun korjaukset tulevat suurena yllätyksenä, on varat korjauksiin pak-
ko kerätä jostain tai myydä huoneistot epäedulliseen hintaan. Tällaiset yllätykset voi-
daan ehkäistä esimerkiksi PTS:n avulla. (Myyryläinen 2008, 79.) 
 
PTS laaditaan 1-10 vuoden ajalle ja se perustuu suurelta osin kuntoarvioon. Kuntoarvio 
onkin merkittävin asiakirja kiinteistön lähiajan korjaustoiminnalle ja varojen käytölle. 
Kuntoarvio on kuitenkin usein varsin suppea, joten yleensä tarvitaan laajempaa näkö-
kulmaa PTS:n laatimiseen. Teknisen näkökulman lisäksi tarvitaan myös toiminnallinen 
ja taloudellinen näkökulma. Kuviosta 7 käy ilmi, mitä kaikkea PTS:n laadinnassa tulee 
ottaa huomioon. (Myyryläinen 2008, 80.) 
 
Kuvio 7. PTS:n asiat, jotka tulee ottaa huomioon suunnitelmassa (Myyryläinen 2008, 
81). 
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5.6 Kunnossapitosuunnitelma 
 
Asunto-osakeyhtiön kunnossapitosuunnitelman tarkoituksena on määrittää rakennuksen 
huolto- ja korjaustoimenpiteet kiinteistön toimintakunnon ylläpitämiseksi. Kunnossapi-
tosuunnitelman perustana ovat kuntoarvio, mahdollinen kuntotutkimus, PTS-ehdotus 
sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Suunnitelma sisältää tulossa olevien korjausten 
tavoitteelliset ajankohdat sekä kustannukset. Rakennuksen kuntoa täytyy tarkkailla 
säännöllisin väliajoin kunnossapitosuunnitelman pitämiseksi ajan tasalla. Suunnitelmaa 
päivitetään esimerkiksi kuntokatselmusten avulla. Kuntokatselmus on suppeampi versio 
kuntoarviosta, jonka tekee yleensä vain yksi tutkittavan rakenteen tai rakennusosan eri-
koisasiantuntija. Tietoa päivitetään tyypillisesti 5-10 vuoden välein riippuen tehtävien 
kuntokatselmusten määrästä. (RIL 252-1-2009, 61.) 
Toimivan kunnossapitosuunnitelman ansiosta suuret korjaushankkeet eivät ajaudu pääl-
lekkäin ja korjausten vuosittaiset kustannukset pysyvät maltillisella tasolla. Suunnitel-
maa tehdessä on hyvä kysyä myös kiinteistön huoltoyhtiön sekä taloyhtiön asukkaiden 
palautetta ja keskustella mahdollisista puutteista ja havaituista korjaustarpeista. (Virta & 
Ojajärvi 2009, 32.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
6 Hankesuunnittelu 
 
 
Hankesuunnittelun tarkoitus on määrittää korjaustöiden sisältö ja laajuus sekä hankkeen 
toteutustapa. Hankesuunnittelu voidaan jakaa hankeselvitykseksi ja hankeohjelmaksi. 
(Rakennustieto 2006, 65.) 
 
 
Kuvio 8. Hankesuunnittelun vaiheet (Kiviniemi, Karjanlahti, Himanen, Karppinen & 
Tanninen-Ahonen 1995, 24–25 mukaillen). 
 
Korjaushankkeen rakennuttamiskustannukset suunnitteluineen ovat laajuudesta riippuen 
5-12 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tästä prosenttiosuudesta noin 0,3-3 % on 
hankesuunnittelun osuutta. Hankesuunnittelun osuus on kokonaiskustannuksista pieni. 
Siihen kannattaa panostaa, jotta kiinteistön osakkaat saavat juuri sellaiset korjausvaihto-
ehdot kuin he haluavat. Onnistuneen korjaushankkeen edellytys on perusteellinen han-
kesuunnittelu. Suunnittelun puuttuminen merkitsee turhaa riskinottoa hankkeen tilaajal-
le. (Virta & Ojajärvi 2009, 42–43.) 
 
6. Hankeohjelman laatiminen
5. Korjausvaihtoehtojen 
muodostaminen ja valinta
1. Hankesuunnittelun organisointi
2. Lähtötietojen kokoaminen
Hankesuunnittelu
3. Korjaustarpeiden selvitys
4. Kuntotutkimukset
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Rakennusvaiheen aikana toteutuu suurin osa korjaushankkeen kustannuksista, mutta ne 
määräytyvät lähes kokonaan hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnittelussa määrite-
tään esimerkiksi hankkeen korjaustöiden laajuus, tavoitteet, toteutustapa sekä urakka- ja 
sopimusmuodot. Hankesuunnittelu voidaan jakaa hankeselvitykseksi ja hankeohjelmak-
si. Hankeselvityksen aikana tehdyt päätökset kirjataan hankeohjelmaksi, jossa esimer-
kiksi aikataulut, päätehtävät ja kustannuspuitteet on sovittu. (Virta & Ojajärvi 2009,42.)  
Kustannuspuitteen tehtävänä on varmistaa, että tilaajan varaama budjetti riittää hank-
keen läpiviemiseen (RIL-1993, 116). 
 
Kuviossa 9 TS tarkoittaa tarve-, HS hanke- ja RS rakennussuunnitteluvaihetta. RA tar-
koittaa rakennusvaihetta. Paksu yhtenäinen viiva kuvaa uudisrakentamisen ja paksu 
katkoviiva korjausrakentamisen kustannusten kiinnittymistä hankkeessa. Ohut katkovii-
va kuvaa korjausrakentamisen ja pistekatkoviiva uudisrakentamisen kustannusten muo-
dostumista hankkeessa. 
 
 
Kuvio 9. Kustannusten kiinnittyminen ja muodostuminen uudis- ja korjausrakennus-
hankkeessa (RIL 197-1993, 116). 
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6.1 Hankesuunnittelun organisointi 
 
Hankesuunnittelun ensimmäinen tehtävä on huolellinen organisointi, jossa isännöitsijä 
on avainasemassa. Isännöitsijästä ei pitäisi tehdä projektiin vastuuhenkilöä, koska hänen 
tehtäviinsä kuuluu osallistuminen pakollisiin hallinnollisiin tehtäviin ja aikaa tulee vara-
ta myös isännöintisopimuksen edellyttämiin tehtäviin. Isännöintisopimuksen tehtäviä 
ovat esimerkiksi hallintotehtävien hoitaminen, pysyvien huoltosopimusten järjestämi-
nen, töiden valvonta ja kunnossapitoluonteisten korjaustöiden järjestäminen. Korjaus-
hankkeesta tulee kuitenkin isännöitsijälle lisätöitä, joita ovat esimerkiksi projektipäälli-
kön ja hankesuunnittelijan valinnan valmistelu, mahdollisesti alustavan hankesuunni-
telman laatiminen, tarvittaessa hanketukiryhmän kokoaminen ja rahoitusselvitykset. 
Lisäksi isännöitsijän tulee osallistua ylimääräisiin kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin 
sekä koota hankkeen taloudellinen loppuselvitys. (Virta & Ojajärvi 2009,44.) 
 
Yhtiön hallitus voi tarvittaessa koota hanketukiryhmän. Hanketukiryhmä toimii halli-
tuksen alaisena ja edesauttaa taloyhtiötä korjaushankkeen läpiviennissä. Tehtävinä ryh-
mällä voi olla esimerkiksi informoiminen osakkaille korjaushankkeen kulusta ja osak-
kaiden tahdon huomioon ottaminen eri vaiheissa. Hanketukiryhmä ei tilaa eikä päätä 
mitään. (Virta & Ojajärvi 2009,53.) 
 
 
6.2 Hankeselvitys 
 
Hankeselvityksessä tutkitaan rakenteiden ja tilojen kuntoa ja toimivuutta. Lisäksi tar-
kastellaan ja vertaillaan vaihtoehtoisia korjausvaihtoehtoja. Korjausten perusteellisuus, 
määrä ja budjetti on pystyttävä sitovasti päättämään kuntotutkimusten perusteella. Vaih-
toehtoisia ratkaisuja voidaan vertailla tila-, rakennusosa- ja järjestelmäkohtaisesti. (Ra-
kennustieto 2006, 65.) 
 
Hankeselvityksen tutkimusmenetelmiä ovat esimerkiksi kiinteistön perustietojen ko-
koaminen, kuntotutkimukset, toimivuuden ja rakennushistorian tutkimukset. Lisäksi 
voidaan tutkia ylläpidon tavoitemenekkien määrittämistä ja korjausvaihtoehtojen vertai-
lua. (Rakennustieto 2006, 65.) 
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Hankeselvityksen esitysvaiheen olennainen osa on selvittää osakkaille korjausvaihtoeh-
dot, mitä tullaan esittämään yhtiökokouksessa päätettäväksi. Yhtiökokouksessa esitettä-
vät korjausvaihtoehtojen tulee olla hyvin perusteltuja ja riittävän kattavasti esiteltyjä. 
(Virta & Ojajärvi 2009, 55.) 
 
Hankeselvityksen jälkeen projektipäällikkö, taloyhtiön hallituksen edustaja tai molem-
mat esittävät tiedotustilaisuudessa investointiesityksen yhtiökokoukselle. Osakkaat voi-
vat vaikuttaa päätöksiin ottamalla kantaa esitykseen ja tekemällä perusteltuja uusia eh-
dotuksia. Infotilaisuuden perusteella taloyhtiön hallitus täydentää ja korjaa alkuperäistä 
esitystään. (Virta & Ojajärvi 2009, 62.) 
 
Seuraavassa yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen hyväksymä hankeselvitys ja in-
vestointiesitys. Osakkaat joko hyväksyvät tai hylkäävät investointiesitykset ja pyytävät 
tarvittaessa lisäselvityksiä. Hankeohjelma voidaan koota projektipäällikön toimesta, kun 
yhtiökokouksessa on saatu sovittua korjausvaihtoehdoista ja suunnitteluvaiheen aloitta-
misesta. (Virta & Ojajärvi 2009, 63.) 
 
Ammattiomistuksessa hankeselvityksen kulku tapahtuu erittäin todennäköisesti samalla 
tavalla kuin asunto-osakeyhtiössä. Hankkeen tilaajana on esimerkiksi kaupunki, kunta 
tai vuokrataloja tarjoava osakeyhtiö, joka vie hankeselvitysprosessin läpi omassa orga-
nisaatiossaan. 
 
 
6.3 Kuntotutkimus 
 
Hankeohjelman täytyy perustua tutkittuun tietoon, joten käytännössä jokaisesta alkavas-
ta korjaushankkeesta on hyvä tehdä kuntotutkimus viimeistään ennen suunnittelun 
käynnistymistä. Kuntotutkimus on paras tehdä hankesuunnitteluvaiheessa, jotta hanke-
ohjelman laatimiseen saadaan hyvät lähtötiedot. (Virta & Ojajärvi 2009, 56.) 
 
Kuntotutkimus on laajempi kuin kuntoarvio. Se on usein rakenteita rikkova tutkimus. 
Siinä tutkittavan rakenteen tai järjestelmän kunto, rakennusmateriaalit ja rasitustaso 
pyritään selvittämään erilaisten tutkimusten ja mittausten perusteella. (Rakennustieto 
2006, 69–70.) Kuntotutkimusta ei ole pakko tehdä korjaushankkeeseen ryhdyttäessä, 
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mutta pelkkä silmämääräisen arvion, eli kuntoarvion perusteella tehtävä tarkastelu on 
erittäin riskialtista korjausprosessin onnistumisen kannalta. (Hekkanen 2005b, 3.) Tut-
kimusta ei tehdä koko rakennukselle, vaan tutkittavan alueen laajuus määräytyy aiem-
min tehdyn rakenteiden kuntoarvion perusteella (RIL 252-1-2009).  
 
Kuntotutkimuksessa pelkkä olemassa olevien vaurioiden tiedostaminen ei riitä, vaan on 
pystyttävä arvioimaan rakenteen korjaustarvetta myös piilevien vaurioiden osalta. Vau-
rioiden syiden, vaikutusten ja laajuuden sekä etenemisnopeuden selvittäminen on avain-
asemassa korjaushankkeen onnistumisen kannalta ja nämä tiedot määrittävät usein myös 
korjauksen alkamisajankohdan. Kuntotutkimuksen laajuutta ja tarkempaa sisältöä ei 
aina pystytä ennakoimaan oikeina, vaan laajuus käy usein ilmi vasta tutkimuksen aika-
na. Erilaisten kokeiden ja tutkimusten avulla voidaan tehokkaasti kartoittaa myös tule-
vaisuudessa odotettavissa olevat rakenteiden vauriot. (Hekkanen 2005b, 3–6.) 
 
Huolimattomasti tehdyllä tai puutteellisella kuntotutkimuksella on usein suuri taloudel-
linen merkitys hankkeessa. Huonosti tehty kuntotutkimus aiheuttaa odottamattomia lisä- 
ja muutostöitä rakennusvaiheessa, jotka maksavat tilaajalle aikaa ja rahaa. Yhteistyö 
kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan välillä on tärkeää, jotta tieto korjattavan kohteen 
tilasta välittyy muuttumattomana tutkijalta suunnittelijalle. Siksi on suositeltavaa, että 
tilaaja järjestää kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan saman pöydän ääreen keskustele-
maan tulevista korjaustoimista. (Hekkanen 2005b, 3–10.) 
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Kuviossa 10 esitetään kuntotutkimuksen vaiheet pääpiirteittäin, peräkkäisessä järjestyk-
sessä. Vasemmalla kuvataan tutkimuksen eteneminen työn suorittajan kannalta. Oikeal-
la katkoviivoin merkattuna näkyvät kuntotutkimuksen vaiheet työn tilaajan näkökul-
masta. (Hekkanen 2005b, 4.) 
 
 
 
Kuvio 10. Kuntotutkimuksen vaiheet (Hekkanen 2005b, 4). 
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Kuntotutkimusmenetelmät voidaan karkeasti jakaa kolmeen pääryhmään, jotka ovat 
silmämääräinen arvio, ainetta rikkomaton ja rikkova tutkimus. Silmämääräisessä tutki-
muksessa rakenteita ei rikota, vaan rakenteen kunto arvioidaan aistinvaraisesti tutkimal-
la. Rakenteita rikkomattomia tutkimuskeinoja ovat esimerkiksi infrapuna- ja röntgenku-
vaus, kosteusmittaukset pintakosteusmittareilla sekä betonin peitepaksuusmittaukset. 
Näillä menetelmillä saatavaan tietoon täytyy suhtautua aina varauksella, koska saatavien 
tulosten tarkkuudet vaihtelevat paljon. Rakenteita rikkovat tutkimukset tarkoittavat käy-
tännössä näytteen ottoa ja laboratoriotutkimuksia. Tällä menetelmällä saatavat tulokset 
kuvaavat näytekohdan materiaalin erittäin tarkasti ja luotettavasti. Haittapuolena raken-
netta joudutaan väistämättä rikkomaan, eikä yksittäinen tulos aina kerro koko rakenteen 
tilaa. Kokonaiskuvan parantamiseksi näytteitä on syytä ottaa useita kappaleita rakenteen 
eri puolilta. (Rakennustieto 2006, 70.) 
 
Tärkein yksittäinen vaihe kuntotutkimuksessa on saatujen tulosten analysointi. Ana-
lyysivaiheessa kuntotutkija tekee erilaisilla mittauksilla ja tutkimuksilla saaduista tulok-
sista yhteenvedon ja arvioi rakenteen tai rakennusosien kunnon ja korjaustarpeen laa-
juuden. Oikeiden johtopäätösten tekeminen vaatii kokemusta, ammattitaitoa sekä raken-
teen hyvää tuntemusta. Kuntotutkija ei aina saa johtopäätöstä tehtyä kerätyn tutkimusai-
neiston pohjalta, vaan hän joutuu ilmoittamaan tilaajalle lisätutkimusten tarpeesta. 
(Hekkanen 2005b, 6.) 
 
Analysointivaiheesta saatujen johtopäätösten perusteella voidaan hankkeelle muodostaa 
kuntotutkimusraportti, jossa esitellään tehdyt havainnot, korjausvaihtoehdot ja niiden 
alustava kustannusarviointi yksikköhinnoittelun avulla. Korjausvaihtoehdon valintaan 
vaikuttavat kustannusten ohella myös työtekniset riippuvuudet, kuten aikatauluseikat. 
(Kiviniemi ym. 1995, 25.) Raportissa mainitaan myös kohteen tunniste- ja yleistiedot, 
tutkimuksen rajaukset sekä suoritetut toimenpiteet. Tilaajalle toimitetaan keskeiset tie-
dot korjaustavan valinnan tueksi. Kuntotutkijan täytyy tuoda esille myös korjaustapa-
vaihtoehtojen yleisiä ominaisuuksia ja vaikutuksia, kuten rakenteen käyttöikä, korjaus-
tapaan liittyvät riskit ja hankinta- ja huoltokustannukset. (Hekkanen 2005b, 7.) 
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6.4 Hankeohjelma 
 
Hankeohjelman sisältö vaihtelee riippuen työn vaativuudesta, laajuudesta, selvitettävien 
toteutusvaihtoehtojen ja toteutusmuotojen määrästä. Hankeohjelma perustuu kuntoarvi-
oon ja -tutkimuksiin, joten luotettavan taustatiedon saaminen on hankeohjelman toteut-
tamiselle tärkeää. Olisi hyvä tehdä vähintäänkin tiivistetty hankeohjelma päätöksente-
koa varten. Tiivistetyssä hankeohjelmassa esitetään lyhyesti projektin tausta ja tavoit-
teet, alustava aikataulu ja toteutustapa, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Lisäksi 
on hyvä myös perustella tehdyt valinnat. (Virta & Ojajärvi 2009, 54.) 
 
Hyvin laadittu hankeohjelma on tarpeellinen varsinkin suurissa korjaushankkeissa, joi-
hin sisältyy erilaisia korjausvaihtoehtoja. Jos hankeohjelmaa ei ole tehty tai se on puut-
teellinen, voivat osakkaat hylätä koko korjaushanke-esityksen liian niukan ja epämää-
räisen tiedon takia. Tehty työ voi mennä ainakin osaksi hukkaan ja hanke viivästyy. 
Hyvä hankeohjelma laaditaan niin, että korjausvaihtoehdot ovat mukana urakkakilpai-
luun saakka. Päätöksentekoa voidaan helpottaa kiinteistön omistajan tai osakkaiden nä-
kökulmasta, kun hankepäätökset voidaan tehdä oikeilla ja kilpailutetuilla hintatiedoilla 
kustannusarvion sijaan. (Virta & Ojajärvi 2009, 54.) 
 
Urakkakilpailun jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa päätetään lopullisesti hankkeen 
käynnistämisestä. Hankeohjelmaan voidaan tehdä tarkennuksia ja muutoksia, mutta 
hylkääminen ei ole vaihtoehtona. Hankeohjelman pohjana toimivat kuntoarviot ja -
tutkimukset, jotka osoittavat korjaustarpeen olemassa olon. (Virta & Ojajärvi 2009, 64.) 
 
Hankkeen taloudellinen puite määritetään hankeohjelmassa, joten se sitoo myös suun-
nittelija- ja rakentajaosapuolia. On hyvä, että pääsuunnittelija on mukana hankeohjel-
mavaiheessa asiantuntijan roolissa, ettei korjaushankkeen menojen jaksotuksen kanssa 
tulisi myöhemmässä vaiheessa ongelmia tilaajan ja rakentajan kesken. (Rakennustieto 
2006, 109.) 
 
Hankeohjelma on tärkeä asiakirja, josta suunnittelijat saavat lähtötietoja. Suunnittelijat 
voidaan kilpailuttaa ja valita hyvin laaditun hankeohjelman perusteella. Suunnitteluvai-
he voi alkaa, kun hankeohjelma on hyväksytty ja suunnittelupäätös tehty. (Virta & Oja-
järvi 2009, 65.) 
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Kuviossa 11 esitetään korjaushankkeen tarve- ja hankesuunnittelun nykyaikainen pro-
sessimalli, jossa kuvataan prosessin kulku tilaajan tarpeista hankepäätökseen asti. 
 
 
Kuvio 11. Hankesuunnittelun vaiheet (Kuosa 2003, 30). 
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7 Urakkamuodot 
 
 
Korjaushankkeen kulku on pääpiirteiltään jokaisen hankkeen osalta samantyylinen. 
Hankkeissa samat tehtävät toistuvat ja toteutusmuodot jakavat vastuita ja tehtäviä eri 
osapuolten kesken. (Pekkanen 1998, 163.) Korjaushanke muodostuu suunnitteluun, 
hankintoihin, johtamiseen ja rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Urakkamuotojen va-
linnalla päätetään, miten nämä tehtävät jaetaan rakennuttajan ja rakentajan kesken kor-
jaushankkeessa. (Junnonen 2009, 12.) Hankkeen alussa tilaajan on päätettävä tilaako 
hän kaikki korjaushankkeen vaiheet ulkopuoliselta toimijalta, vai tekeekö hän osan ura-
kasta itse. Asunto-osakeyhtiössä oman työn osuus korjaushankkeessa on yleensä vähäi-
nen. Työt rajoittuvat lähinnä vähäisiin huolto- ja kunnossapitotöihin. Rakennuttajan on 
myös päätettävä palvelukokonaisuuden laajuudesta; hankitaanko ulkopuoliselta pelkkä 
työsuorite vai sisältyykö sopimukseen myös suunnittelupalvelu. (Kankainen & Junno-
nen 2002, 35.) 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehtävä urakkamuodon valinta on keskeinen rakennuttajan 
tekemä päätös. Valintaan vaikuttavat tavoitteet, joita rakennuttaja on korjaushankkeelle 
asettanut. Tavoitteita ovat esimerkiksi aikataulun kireys, suunnitelma- ja toteutusratkai-
sun toimintavarmuus sekä joustavuus. (Junnonen 2009, 11.) Kuviossa 12 esitetään 
urakkamuodon valintaa koskevia vaiheita. 
 
Tilaajan tulee ottaa huomion vuonna 2007 voimaan astunut tilaajavastuulaki 
(1233/2006). Lain tarkoituksena on estää harmaata taloutta ja edistää tasavertaista kil-
pailua yritysten kesken. Suomessa tilaajavastuulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Laki velvoittaa tilaajaa ottamaan selvää, 
että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Tilaajan vel-
voite on esimerkiksi selvittää yritysten kuuluminen ennakkoperintä-, työnantaja- ja ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin. (Tilaajavastuu.fi 2012.) 
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Kuvio 12. Urakkamuodon valinta (Junnonen 2009, 12). 
 
 
7.1 Jaottelu- ja valintaperusteet 
 
Urakkamuoto sanelee ehdot, joiden mukaan urakoitsijan kanssa toimitaan. Urakkamuo-
dot voidaan jakaa suoritusvelvollisuuden, maksuperusteen ja alistamissuhteen mukaan. 
Suoritusvelvollisuuden mukaan jaettavia urakkamuotoja ovat kokonaisurakka, koko-
naisvastuu-urakka (SR), osaurakka ja jaettu urakka. Maksuperusteen mukaan jaettavia 
muotoja ovat kokonaishintaurakka, yksikköhintaurakka, laskutyöurakka, työnjoh-
tourakka sekä tavoitehintaurakka. Alistamissuhteen mukaan jaettavia puolestaan ovat 
pääurakka, aliurakka ja sivu-urakka. (Hakkarainen ym.1995, 122–126.) Kuviosta 13 käy 
ilmi, kuinka hankkeen vastuu jakautuu kokonaishintaurakassa. 
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Kuvio 13. Kokonaisvastuu-urakan urakkamalli (Junnonen 2009, 14). 
 
Jako suoritusvelvollisuuden mukaan tarkoittaa pääpiirteissään sitä, miten suuresta osasta 
hankkeen suunnittelua rakennuttaja vastaa. Hän voi siirtää vastuun hankkeesta urakoitsi-
jalle välittömästi hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tai viedä sitä valitsemalleen suunnit-
telun tasolle, aina projektinjohtoon asti. Suoritusvelvollisuuden laajuudesta riippuen 
urakat voidaan jakaa suunnittelua sisältäviin urakkamuotoihin, eli kokonaisvastuu-
urakoihin, pääurakkamuotoihin sekä osaurakkamuotoihin, eli projektinjohtorakentami-
seen. (Junnonen 2009, 12–13.) Kuviossa 14 esitetään vastuun jakautumista eri urakka-
muodoissa tilaajan ja urakoitsijan välillä. Vino viiva esittää vastuun rajaa osapuolten 
välillä. 
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Kuvio 14. Vastuun jakautuminen eri urakkamuodoissa tilaajan ja urakoitsijan välillä 
(Junnonen 2009, 13). 
 
Maksuperusteen mukaan tehtävä jaottelu on selkeä. Urakat voidaan jakaa kokonais-, 
yksikkö-, tavoitehinnan tai laskutustyön perusteella. Urakan lopullisten kustannusten 
kertymiseen urakkamuodon valinnalla on suuri vaikutus. Esimerkiksi kohteessa, jossa 
korjausurakan rajat ovat selvät ja kustannukset voidaan rajata tarkasti jo hankesuunnitte-
luvaiheessa, kannattaa valita kokonaishintaurakka, jossa tarjouksen antaja sitoutuu te-
kemään työn kiinteällä hinnalla urakka-asiakirjojen mukaisesti. Tällöin urakoitsija vas-
taa myös suurimmasta osasta rakentamiseen liittyvistä riskeistä, kuten hintojen muutok-
sista ja määrämittauksen virheistä (Kankainen & Junnonen 2002, 36). Jos urakan koko-
naisuudesta ja laajuudesta ei ole aivan tarkkaa tietoa hankkeen suunnitteluvaiheessa, 
voidaan käyttää yksikköhintaurakkaa, jossa rakennuttaja maksaa jokaiselta suoritusyk-
siköltä kiinteän hinnan. (Junnonen 2009, 24–25.) 
 
Urakkamuotoa valittaessa ei kuitenkaan voida tyytyä tarkastelemaan vain toista jaotte-
luperustetta, myös maksu-, että suoritusvelvollisuus on otettava tarkasteluun. Joskus 
paras tapa edetä hankkeessa on käyttää sekamuotoista urakkamuotoa. (Junnonen 2009, 
13.) 
 
Suomessa sekä korjaus- että uudisrakentamisessa yksi yleisimmin käytössä olevista 
urakkamuodoista on pääurakka, jossa rakennuttaja järjestää hankesuunnitelman pohjalta 
urakkakilpailun. Kilpailun alimman hinnan tarjonneet urakoitsijat kutsutaan neuvotte-
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luihin tai alin tarjous voittaa suoraan urakan. Urakoitsijan valinnassa on otettava huo-
mioon tarjoushinnan lisäksi hänen mahdollisuutensa selviytyä tarjotusta urakasta. Neu-
votteluiden ja valinnan jälkeen urakoitsija allekirjoittaa sopimuksen pääurakasta. Pää-
urakoitsija voi tarvittaessa tehdä aliurakoitsijoiden kanssa sopimuksen tiettyjen työvai-
heiden, kuten LVIS -töiden tekemisestä. Nämä urakat tehdään yleensä joko ali- tai sivu-
urakkana, alistettuna pääurakoitsijan alle. (Kankainen & Junnonen 2002, 35–36.) Kuvi-
ossa 15 on esitetty pääurakan urakkamalli. 
 
 
 
Kuvio 15. Pääurakan urakkamalli (Junnonen 2009, 17). 
 
Osaurakkamuodoissa, eli projektinjohtorakentamisessa korjaushankkeen työt jaetaan 
toimiala- tai aluekohtaisesti urakkakokonaisuuksiin. Projektinjohtorakentamisessa koko 
hanke toteutetaan osaurakkoina. Jokaisesta osaurakasta tehdään rakennuttajan kanssa 
erilliset sopimukset. Työn valvonta kuuluu yleensä projektinjohtokonsultin tehtäviin. 
Rakennuttaja toteuttaa korjaushankkeen joko kokonaan omalla johto-organisaatiollaan 
tai ostaa palvelun ulkopuolelta. (Junnonen 2009, 20.) 
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7.2 Allianssimalli 
 
Joskus on syytä tarkastella myös perinteisestä rakentamistavasta poikkeavia urakka-
muotomalleja, kuten allianssimallia, jossa tilaajan rooli muuttuu perinteisestä valvojan 
ja hankkijan roolista aktiiviseksi projektin toimijaksi. Allianssimallissa hankkeen tilaa-
ja, suunnittelija ja tuotannon keskeiset toimijat muodostavat yhdessä ydintiimin, jolla on 
yhteiset tavoitteet. Ydintiimi sitoutuu tehtäväänsä ja se päättää yhdessä kaikista päätök-
sistä, joten riidanratkaisuun myöhemmin ei ole tarvetta. Allianssimallin ydinidea onkin 
”kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”. Sekä voitot että tappiot jaetaan hankkeen 
ydintiimin kesken. Allianssimallia voidaan käyttää Suomessa ammattiomistuskohteissa, 
kuten julkis-, ja liikerakentamisessa. (Liikennevirasto 2012, 4–18.) 
 
Allianssimallissa valintakriteereiksi muodostuvat tarjousasiakirjojen arvioinnin lisäksi 
urakoitsijaehdokkaiden haastattelut ja työpajat, eli workshopit. Ydintiimin valintavaihe 
syö paljon resursseja ja vaatii sitoutumista tilaajan taholta. Valittavien henkilöiden am-
mattitaitoon ja erikoisosaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Henkilöiden tulisi myös 
olla perehtyneitä allianssimallin toimintaan. Suurin painoarvo on tarjoajan laadulla ja 
kyvykkyydellä. Tarjoajan on oltava innovatiivinen ja yhdessä tilaajan kanssa kykenevä 
toteuttamaan korjaushankkeen. Allianssin valintaprosessi on kaikille hakijoille avoin ja 
ulkopuolinen asiantuntija ohjaa sekä puolueeton tarkkailija valvoo prosessia. (Liikenne-
virasto 2012, 9–10.) 
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Kuvio 16. Allianssimallin vaiheet (Liikennevirasto 2012, 5). 
 
 
7.3 Elinkaarimalli 
 
Julkisten tilojen, kuten päiväkotien ja koulurakennusten kunto Suomen monissa kau-
pungeissa ja kunnissa on erittäin huono ja monet rakennukset on asetettu käyttökieltoon 
homevaurion takia. Kaupungeilla ja kunnilla ei ole aina varaa korjata kiinteistöjä ja sa-
maan aikaan tilantarve on suuri. (Ympäristöministeriö 2010). Tähän ongelmaan on ke-
hitetty ratkaisuksi elinkaarimalli, jossa palveluntarjoaja sitoutuu vastaamaan rakennuk-
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sen suunnittelusta ja rakentamisesta. Palveluntarjoaja etsii kohteelle, esimerkiksi päivä-
kodille sijoittajan, joka on valmis rahoittamaan hankkeen. Rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan räätälöitynä rakennuksen käyttäjän toiveiden mukaisesti. Käyttäjän mak-
samat vuokratulot menevät sijoittajalle. Elinkaarimallin avulla esimerkiksi kunnat saa-
vat siirrettyä vastuun kiinteistönhuollosta muille vuokraamalla tarvitsemansa tilat ja 
pääsevät näin kokonaistaloudellisesti edulliseen ratkaisuun. Tarvittaessa palveluntarjoa-
ja tekee sopimuksen sijoittajan kanssa myös kiinteistön ylläpidosta ja hoidosta tietyn 
pitkäaikaisen ajanjakson, esimerkiksi 20 vuoden ajaksi. (Lemminkäinen 2012.) 
 
 
8 Korjausrakentamisen laatu 
 
 
Korjausrakentamisen laatu on erittäin keskeinen tekijä kaikille rakentamisprosessin 
osapuolille. Hyvää laatua pidetään itsestään selvänä asiana ja virheitä pyritään vähentä-
mään. Jos virheitä kuitenkin havaitaan rakentamisen aikana, ne korjataan mahdollisim-
man nopeasti. Hankkeen tilaaja arvostaa entistä enemmän korjaushankkeen osapuolten 
ammattitaitoa ja osaamista. Suunnitteluun panostetaan ja suunnittelijavalinnoissa keski-
tytään hinnan sijasta laatuun. (Kiinteistö- ja Rakentamisfoorumi 2011, 32.) 
 
Suunnittelijan laatua arvioidaan sillä, kuinka korjaushankkeen suunnitelmat, korjaus-
toimenpiteet sekä tilaajan toiveet ja tarpeet on kyetty toteuttamaan. Arviointiperusteena 
voidaan pitää myös suunnittelijan kykyä suunnitella hyvän rakentamistavan mukaisesti. 
Suunniteltaessa korjaustoimenpidettä on tärkeää, että suunnitelmat vastaavat rakenteen 
todellista kuntoa, ne ovat toteutuskelpoisia ja lopputuloksesta tulee kestävä. Hyvin teh-
dyt suunnitelmat ovat selkeitä, toteuttamiskelpoisia, eivätkä jätä lukijalleen tulkinnanva-
raa. Hyvä suunnittelija tuntee sekä uudis- että korjausrakentamisen rakenteet, rakenta-
mistavat, käytetyt materiaalit sekä työmenetelmät (Lindberg 2012, 4). Hän pystyy suun-
nittelemaan korjaushankkeen siten, ettei myöskään ylikorjaamista tapahdu. Jos osa ra-
kenteesta on täysin kunnossa, ei sitä ole syytä korjata vaurioituneen rakenteen ohella. 
(Rakennustieto 2007, 12.) 
 
Yhteistyöllä eri osapuolten välillä on suuri merkitys hankkeen lopulliseen laatuun. Hy-
vin toteutetussa korjaushankkeessa yhteistyö rakennuttajan, rakentajan, suunnittelijan 
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sekä viranomaisten yhteistyö on kitkatonta. Yhteistyön on oltava tiiviimpää kuin uu-
dishankkeessa, jotta lopputuloksesta tulisi hyvä. Hankkeen tilaajan tulee olla selvillä 
hankkeen vaiheista, osapuolista sekä vastuunjaosta, myös muiden hankkeen osapuolten 
on tiedettävä tehtävänsä ja vastuunsa korjaushankkeessa. (Kiviniemi ym. 1995, 12.) 
 
Laatua pyritään varmistamaan erilaisten pätevyyksien avulla, jotka perustuvat lakiin ja 
asetuksiin. Rakennusalalla on myös muita pätevyyden toteamisjärjestelmiä, jotka toimi-
vat markkinalähtöisesti tai vapaaehtoisvoimin. Tällaisia järjestelmiä ylläpitävät esimer-
kiksi FISE Oy ja RALA ry. Pätevyydet ovat voimassa vain rajallisen ajan, jonka jälkeen 
osaaminen on todistettava uudelleen pätevyyden saamiseksi. (Kiinteistö- ja Rakentamis-
foorumi 2011, 32.) 
 
Suomen rakennusmääräyskokoelmaan osaan A2 (RakMK A2: Rakennuksen suunnitteli-
jat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet) ollaan tekemässä uudistusta, joka on tällä het-
kellä, syyskuussa 2012, lausuntovaiheessa. Korjausrakentamisen yleistyessä säädöksiä 
on pyritty laajentamaan siten, että ne koskisivat entistä selkeämmin myös korjausraken-
tamista. Uudessa RakMK A2:n ehdotuksessa suunnittelutehtävien vaativuutta ja suun-
nittelijoiden pätevyyttä on arvioitu erikseen uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Kor-
jaushankkeen vaativuus muodostuu eri tekijöistä, joten työn suunnittelu vaatii kaikilta 
hankkeen osapuolilta erilaista asiantuntemusta kuin uudishankkeen läpivienti. Korjaus-
hankkeessa suunnittelun vaativuustaso nousee esimerkiksi silloin, kun teknisiä järjes-
telmiä ja arkkitehtuuria sovitetaan yhteen. Uudessa ehdotuksessa on pyritty yhtenäistä-
mään myös työkokemusvaatimuksia. (Ympäristöministeriö 2012, 1-7.) 
 
Korjausrakentamishankkeen laatua voidaan parantaa myös virtuaalisen tietomallinnus-
teknologian avulla. Mallinnusteknologian avulla mahdolliset rakennusaikaiset virheet 
voidaan havaita ja korjata jo suunnitteluvaiheessa. Myös tiedon kulku eri osapuolten 
välillä tapahtuu nopeasti ja tietojen päivittäminen on helppoa. (Kiinteistö- ja Rakenta-
misfoorumi 2011, 35.) 
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9 Tutkimuksen toteutus ja menetelmän valinta 
 
Opinnäytetyömme menetelmänä oli haastattelututkimus. Toteutimme henkilöhaastatte-
lut lomakehaastattelumenetelmällä, jossa sovimme puhelimitse lomakkeen täyttämistä 
varten noin tunnin mittaisen tapaamisajan jokaisen haastateltavan kanssa. Kyselylomake 
sisälsi kysymyksiä asteikolla yhdestä viiteen, arvosanan viisi ollessa paras, sekä muu-
tamia avoimia kysymyksiä. Jaoimme haastateltavat kahteen ryhmään, joista toiseen 
kuului ammattiomistajien ja toiseen asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamishankkeen 
edustajia, kuten tilaajan edustajia, rakentajia, suunnittelijoita, työnjohtajia, asiantuntijoi-
ta ja viranomaisia. Molempien ryhmien koko oli 5 henkilöä. Käytimme haastattelun 
tukena nauhuria. 
 
Analysoimme haastattelusta saadun aineiston tekemällä vastauksista selkeitä pylväsdia-
grammeja ja kuvioita, referoimme avoimista kysymyksistä saatuja vastauksia sekä ver-
tasimme ryhmien tuloksia keskenään. Pyrimme selvittämään analysoidun aineiston pe-
rusteella, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä ammattiomistajan ja asunto-osakeyhtiön korjaus-
rakentamishankkeen laadussa ja yhteistyössä on. Selvitimme myös, mitä mahdollisia 
epäkohtia nykyisessä korjausrakentamishankkeessa esiintyy. 
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10 Tutkimuksen tulokset 
 
 
10.1 Yhteiset kysymykset 
 
Kuvioissa 17-29 esitetään haastattelujen tulokset ammattiomistuksen ja asunto-
osakeyhtiön välillä erikseen sekä yhdessä. Tarkastelemme tuloksia tarkemmin luvussa 
10.4. 
 
Kuviosta 17 käy hyvin ilmi, että asunto-osakeyhtiön edustajien mielestä korjausraken-
tamisen taso mielletään nykypäivänä huomattavasti paremmaksi kuin ammattiomistuk-
sessa. 
 
 
Kuvio 17. Korjausrakentamisen taso ammattiomistuksessa ja asunto-osakeyhtiössä. Pys-
tyakseli kuvaa vastanneiden lukumäärää. 
 
Kuviossa 18 esitetään, kuinka kymmenen haastatteluun vastanneen henkilön antamat 
vastaukset ovat yhteen laskettuna jakautuneet. Vastanneista 50 % mielsi korjausraken-
tamisen tason kohtalaiseksi. Kenenkään mielestä taso ei ollut erittäin hyvä. Yhden vas-
taajan mielestä se oli heikolla tasolla. 
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Kuvio 18. Korjausrakentamisen taso ammattiomistuksessa ja asunto-osakeyhtiössä yh-
teensä. Pystyakseli kuvaa vastanneiden lukumäärää. 
 
Kuvioissa 19 ja 20 korjaushankkeen osapuolten työn laatua ja yhteistyötä on kysytty 
numeroarvioinnilla yhdestä viiteen. Arvosana viisi tarkoittaa erinomaista ja yksi erittäin 
huonoa työn laatua. Vastauksista on laskettu kunkin ryhmän keskiarvo. Korjaushank-
keen osapuolten työn laatu vaihtelee hieman. Asunto-osakeyhtiössä mielletään myös 
työn laatu pääsääntöisesti paremmaksi kuin ammattiomistuksessa. Haastatteluissa kävi 
ilmi, että asiantuntijat ja suunnittelijat olivat muita osapuolia huomattavasti kriittisem-
piä arvioidessaan korjausrakentamisen työn laatua. Tilaajan edustajat puolestaan mielsi-
vät työn laadun hyväksi. 
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Kuvio 19. Korjaushankkeen osapuolten työn laatu ammattiomistuksessa ja asunto-
osakeyhtiössä. Pystyakseli kuvaa arvosanaa. 
 
Kuviossa 20 käy ilmi, että kuntotutkijan työn laatuun ei olla täysin tyytyväisiä. Monessa 
haastattelussa tuli esille, että kuntotutkijoiden taso vaihtelee paljon. Viranomaisten toi-
mintaan ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kuvion 20 tulokset esittävät kaikkien vas-
tanneiden keskiarvoa. 
 
 
Kuvio 20. Korjaushankkeen osapuolten työn laatu ammattiomistuksessa ja asunto-
osakeyhtiössä yhteensä. Pystyakseli kuvaa arvosanaa. 
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Kuvioissa 21 ja 22 kuvataan osapuolten yhteistyön toimivuutta korjaushankkeessa. Pää-
sääntöisesti yhteistyö toimii eri osapuolten välillä hyvin. Monien haastateltavien mieles-
tä yhteistyötä tulisi tiivistää entisestään koko korjaushankkeen aikana. Myös asukkaiden 
tiedottamista tulisi lisätä. Korjaushankkeen keskellä elävät kiinteistön asukkaat ottavat 
mieluummin saman informaation useamman kerran vastaan kuin etteivät saisi sitä ol-
lenkaan. Kuntotutkijan arvosanaa alensi se, että joissain tapauksissa hän oli vaikeasti 
tavoitettavissa. 
 
 
Kuvio 21. Korjaushankkeen osapuolten yhteistyön toimivuus ammattiomistuksessa ja 
asunto-osakeyhtiössä. Pystyakseli kuvaa arvosanaa. 
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Kuvio 22. Korjaushankkeen osapuolten yhteistyön toimivuus ammattiomistuksessa ja 
asunto-osakeyhtiössä yhteensä. Pystyakseli kuvaa arvosanaa. 
 
Kuvioissa 23 ja 24 käy ilmi, että korjaushankkeen käynnistävä tekijä on useimmiten 
havaittu vaurio. Vaurio on monesti huomattu kuntoarviota tehdessä. Haastatteluissa tuli 
esille, että sisäilmaongelmat sekä home- ja mikrobivauriot ovat erittäin yleinen korjaus-
hankkeen laukaiseva tekijä. Toinen yleinen tekijä on rakennuksen käyttöiän päättyessä 
toteutettava peruskunnostus. Muita esiin tulleita korjaushankkeen käynnistäviä tekijöitä 
ovat esimerkiksi tilan laajennus- ja muutostarve sekä nykyaikaistaminen. Haastateltavat 
saivat valita useamman vaihtoehdon vastatessaan tähän kysymykseen. 
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Kuvio 23. Korjaushankkeen käynnistäneet tekijät. Pystyakseli kuvaa vastanneiden lu-
kumäärää. 
 
 
Kuvio 24. Korjaushankkeen käynnistäneet tekijät ammattiomistuksessa ja asunto-
osakeyhtiössä yhteensä. 
 
Kuvioissa 25 ja 26 havaitaan, että korjaushankkeessa tapahtuu ylikorjaamista sekä am-
mattiomistuksen ja asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. Haastatteluissa tuli ilmi, että 
ammattiomistuksessa ylikorjaamista tapahtuu usein laadunkorotuksen yhteydessä. Jos-
kus se voi olla perusteltua, koska suurissa hankkeissa korjaustoimenpiteet ovat usein 
laajoja ja korjausvälit saattavat olla useita kymmeniä vuosia. Voidaan puhua ylikorjaa-
misesta, jos esimerkiksi koulussa vaihdetaan työpöytiä ja kiintokalusteita korjauksen 
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yhteydessä, vaikka ne olisivat vielä toimintakuntoisia. Niitä ei kuitenkaan välttämättä 
saada seuraavaan 30 vuoteen, joten on perusteltua vaihtaa ne samalla. 
 
 
Kuvio 25. Ylikorjaaminen korjaushankkeessa ammattiomistuksessa ja asunto-
osakeyhtiössä. Pystyakseli kuvaa vastanneiden lukumäärää. 
 
Esiin tuli myös, että tilaajalla ei ole aina riittävästi rakennusalan osaamista. Myös isän-
nöitsijät ovat usein kaupallisen alan koulutuksen saaneita henkilöitä, eikä heillä ole riit-
tävää asiantuntemusta korjaushankkeen tilaajana toimimiseksi. Ylikorjaamista tapahtuu 
helposti, jos tilaaja ei tiedä rakentamisesta tai rakenteiden toiminnasta mitään. Tällöin 
on lopputuloksen kannalta järkevämpää käyttää asiantuntijapalveluita, kuten rakennutta-
jakonsulttia. 
 
Myös puutteelliset kuntoarviot/tutkimukset sekä suunnitelmat voivat johtaa haastateltu-
jen mielestä ylikorjaamiseen. Täysin ehjiä rakenteita saatetaan korjata väärien lähtötie-
tojen takia turhaan. 
 
Haastatteluissa tuli myös esille, että ylikorjaamista voi ilmetä varsinkin asunto-
osakeyhtiössä käyttötarkoitukseensa liian laadukkaiden ja ylihintaisten rakenneosien 
valinnan muodossa. Tavarantoimittajat saattavat tarjota asunto-osakeyhtiön edustajille 
ylihintaisia ja tarpeeseen nähden liian hyviä tuotteita. Ammattiomistuksessa tätä ongel-
maa ei vastanneiden mielestä pääse syntymään, koska suurempien kohteiden laskenta-
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asiakirjoissa on rakennukselle määritetty tarkka laatutaso. Tällöin tavarantoimittajat 
kilpailutetaan ja tilaaja tietää, mistä tuotteesta on pyytämässä tarjousta.  
 
 
Kuvio 26. Ylikorjaaminen korjaushankkeessa ammattiomistuksessa ja asunto-
osakeyhtiössä yhteensä. 
 
Kuvioista 27 ja 28 huomataan, että kuntoarvion/tutkimuksen tekijä on ollut yleensä pä-
tevä. Kävi kuitenkin ilmi, että taso vaihtelee tekijöiden keskuudessa paljon, koska päte-
vyyden osoittaminen on hankalaa ja varsinkin kuntoarvion tekijöitä on Suomessa pal-
jon. Myös kuntoarvion tekijän valinnassa euro ohjaa valintaa osan haastateltujen mieles-
tä liikaa. 
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Kuvio 27. Kuntoarvion/tutkimuksen tekijän pätevyys ammattiomistuksessa ja asunto-
osakeyhtiössä. Pystyakseli kuvaa vastanneiden lukumäärää. 
 
 
Kuvio 28. Kuntoarvion/tutkimuksen tekijän pätevyys ammattiomistuksessa ja asunto-
osakeyhtiössä yhteensä. 
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10.2 Erikseen kysytyt kysymykset 
 
Kuvioissa 29 ja 30 esittelemme haastattelujen tulokset korjaushankkeeseen liittyvistä 
asioista ammattiomistuksen ja asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. Haastattelulomake 1, 
johon vastasivat kiinteistön omistajat/osakkaat sekä isännöitsijät, löytyy liitteestä 1. 
Haastattelulomake 2, johon vastasivat rakentajat, asiantuntijat ja suunnittelijat, löytyy 
liitteestä 2. 
 
Kuviosta 29 ilmenee, että korjaushankkeen osapuolten valinnassa painavat monet eri 
perusteet, kuten edullisuus ja aiemmat kokemukset. Julkisella puolella hankintalaki 
(348/2007) määrää, että kaikki osapuolet tulee kilpailuttaa, joten edullisuus muodostuu 
siellä ratkaisevaksi perusteeksi. Joidenkin haastateltujen mielestä tämä käytäntö tulisi 
tuoda myös asunto-osakeyhtiön piiriin. Tällöin tuttavuus- ja ”hyvä kaveri” -suhteet eivät 
pääsisi vaikuttamaan korjaushankkeen osapuolien valintaan. 
 
Haastatteluissa tuli esille, että suunnittelijan valinnassa käytetään usein pisteytysjärjes-
telmää, jolla voidaan valita kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Arviointikritee-
reinä pisteytykselle ovat muun muassa suunnittelijan pätevyys, kokemus ja aiemmat 
vastaavat hankkeet. Suunnittelijan valinnassa pisteytysjärjestelmä on havaittu hyväksi. 
Muiden osapuolien valinnassa vastaavaa järjestelmää ei vielä laaja-alaisesti käytetä. 
 
 
Kuvio 29. Korjaushankkeen osapuolten valintaperuste tilaajan näkökulmasta. 
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Lomakehaastattelusta kävi ilmi, että kaikilla haastateltavista on kiinteistössä kunnossa-
pitosuunnitelma.  Kunnossapitosuunnitelmat oli tehty viime vuosien sisällä, kun asunto-
osakeyhtiölaki (1599/2009), joka vaatii PTS:n tekemistä, tuli voimaan. Sitä ennen ei 
kunnossapitosuunnitelmia ollut tehty ollenkaan monessakaan kiinteistössä. Ammat-
tiomistuksen puolella kunnossapitosuunnitelma ei ole pakollinen, mutta sielläkin sellai-
nen on tehty korjaushankkeiden yhteydessä haastatteluissa esiin tulleissa tapauksissa. 
 
Osa haastatelluista kertoi, että kunnossapitosuunnitelmien pakolliseksi tulo on lisännyt 
niiden laatimisesta aiheutuvaa työtä. Se kuitenkin tulee heidän mielestään ehkäisemään 
kiinteistönhoidon laiminlyönnin seurauksena syntyvien vakavien vaurioiden syntymistä 
tulevaisuudessa. Myös kiinteistön omistajat ja osakkaat ovat heränneet huolehtimaan 
kiinteistönsä kunnosta. Heidän on helpompi varautua etukäteen tuleviin korjaustoimen-
piteisiin sekä hahmottaa niiden toimenpidejärjestys. 
 
Kunnossapitosuunnitelman valvontaan tulisi jatkossa kiinnittää joidenkin haastateltujen 
mielestä paljon huomiota. Erään haastateltavan mielestä tehtävään tulisi nimetä vastuu-
henkilö, jotta suunnitelmassa mainitut huoltotoimet tulisivat tehtyä ajallaan. 
 
 
Kuvio 30. Kiinteistön kunnossapitosuunnitelman päivitystiheys. 
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Haastattelussa kävi ilmi, että kuntoarviota hyödynnetään suunnitteluvaiheessa aina. 
Kuntoarvio on suoritettu korjaushankkeen alussa ja arvio on toiminut pohjana tarve- ja 
hankesuunnittelulle. Vaikka kuntoarviota käytetään yleisesti korjaushankkeissa, se osan 
mielestä tehdään puutteellisesti, eikä myöskään tilaaja aina suorita kuntoarvioin tekijän 
ehdottamia jatkotutkimuksia rakenteelle tai rakennusosalle. Usein euro ohjaa liikaa kun-
totutkimuksien tekoa ja rakennusvaiheeseen siirrytään puutteellisin lähtötiedoin. 
 
Kuviosta 31 voidaan todeta, että kuntoarvio on tehty jokaisen haastateltavan kiinteistös-
sä viiden vuoden sisällä. Yleensä kuntoarvio on tehty korjaushankkeeseen ryhdyttäessä 
pohjaksi tarve- ja hankesuunnittelulle, joten se on harvoin tehty kiinteistön yleistilan 
seuraamista varten. 
 
 
Kuvio 31. Milloin kiinteistössä on viimeksi tehty kuntoarvio. 
 
Kuviosta 32 nähdään, että kolmasosa haastateltavista tilaajan edustajista ei käytä asian-
tuntijapalveluita korjaushankkeen suunnitteluvaiheessa. Haastateltavien mielestä julki-
sella puolella asiantuntijoiden käyttö on omaksuttu hyvin, kun taas asunto-
osakeyhtiöissä käyttöä pitäisi lisätä huomattavasti. 
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Kuvio 32. Käytetäänkö asiantuntijapalveluita tarpeeksi tilaajan mielestä. 
 
Kuvio 33 osoittaa, että kolme neljäsosaa vastanneista tekee itse korjaustoimenpiteitä. 
Nämä toimenpiteet kuitenkin rajoittuvat lähes poikkeuksetta kevyisiin huolto- ja 
kunnossapitotöihin. Suuremmat korjaushankkeet annetaan lähes aina ulkopuolisen 
tahon tehtäväksi. Erään haasteteltavan mukaan rakenteisiin liittyviä itse tehtyjä 
korjaustoimenpiteitä tulisi välttää, jottei osaamattomuuden takia tehtäisi vahinkoa 
rakenteille eikä itselle. 
 
 
Kuvio 33. Asunto-osakeyhtiön itse tekemät korjaustoimenpiteet. 
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Kuviosta 34 käy ilmi, että rakentajan, suunnittelijan ja asiantuntijan mielestä asiantunti-
japalveluita ei käytetä riittävästi korjaushankkeen suunnitteluvaiheessa. Tilanne on 
haastateltujen mielestä huonompi asunto-osakeyhtiöissä kuin ammattiomistuskohteissa. 
 
 
Kuvio 34. Asiantuntijapalveluiden käyttö rakentajan, suunnittelijan ja asiantuntijan 
mielestä. 
 
Kuvio 35 voidaan havaita, että kuntoarvioita ei hyödynnetä riittävästi 
suunnitteluvaiheessa. Erityisesti asunto-osakeyhtiössä sitä ei haastateltujen mielestä 
hyödynnetä riittävästi. Ammattiomistuksessa tilanne mielletään huomattavasti 
paremmaksi. 
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Kuvio 35. Kuntoarvion hyödyntäminen korjaushankkeen suunnitteluvaiheessa 
rakentajan, suunnittelijan ja asiantuntijan mielestä. 
 
Viimeisenä kysymyksenä kysyimme kaikilta haastateltavilta, mitä he tekisivät toisin 
korjaushankkeessa. Tarkensimme kysymystä siten, että he saivat miettiä, mitä 
korjaushankkeessa voisi tehdä toisin ja mihin asioihin tulisi panostaa enemmän.  
 
Monessa vastauksessa esille tuli asiakaslähtöisyys korjaushankkeessa. Tilaajaa ja tilan 
käyttäjää tulisi kuunnella entistä enemmän sekä korjaushankkeen suunnittelu- että 
toteutusvaiheessa. Näin voidaan vähentää muutostöiden tarvetta ja saada aikaan 
parempi, tilaajaa sekä käyttäjää miellyttävä lopputulos. 
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10.3 Muut esille tulleet asiat 
 
Kysyimme haastattelun lopuksi toteutuneissa korjaushankkeissa käytetyistä urakka-
muodoista. Lähes kaikissa urakoissa sekä asunto-osakeyhtiössä että ammattiomistukses-
sa urakkamuotona oli käytetty pääurakkamuotoja, joissa LVI- ja sähköurakat olivat alis-
tettuja pääurakoitsijan alle. Yhdellä haastatelluista oli ollut myös laskutusperusteisia, 
ennakkoon pyydetyn kustannusarvion perusteella käynnistettyjä pienempiä korjaus-
hankkeita. 
 
Parin haastateltavan mielestä korjaushankkeen aikataulutuksessa olisi paljon kehittämi-
sen varaa. Tänä päivänä kaikilla on kiire ja hankkeet pitäisi saada vietyä läpi hetkessä, 
jolloin huolelliselle suunnittelulle ja toteutukselle ei jää riittävästi aikaa. Aikataulun 
kiristyessä esimerkiksi muovimatot saatetaan asentaa märän betonin päälle, jolloin ho-
me- ja mikrobivaurioita pääsee syntymään aiheuttaen korjaustarvetta tulevina vuosina. 
 
Esiin nousi myös, että korjaushankkeen tavarantoimittajiin tulisi pitää tiivistä yhteyttä jo 
hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin aikataulutus ja toimitusehdot saadaan sovittua. 
Erään haastateltavan mielestä aikataulu tavarantoimittajien kanssa kannattaisi sopia si-
tovaksi ja sen laiminlyönnistä tulisi seurata sanktio. 
 
Korjaushankkeen osapuolten pätevyyden ja ammattitaidon todentamiseen kaivattiin 
myös menetelmää haastateltujen mielestä. Nykyisin suunnittelijoille on olemassa pistey-
tysjärjestelmä, jossa huomioon otetaan muun muassa kokemus ja aikaisemmat vastaavat 
hankkeet. Muille osapuolille ei vastaavaa laadunvarmistusjärjestelmää löydy, vaan osa-
puolia valittaessa usein ainoastaan edullisuus on kriteerinä. Eräs haastateltu kuitenkin 
toivoo RakMK A2:n uudistuksen tuovan tulevaisuudessa helpotuksen tähän ongelmaan, 
koska korjaushankkeen suunnittelijoiden pätevyyden arviointiperusteet on otettu uutena 
asiana mukaan. 
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10.4 Johtopäätökset 
 
Tässä luvussa pohdimme, kuinka haastatteluissa esiin nousseet kysymykset tukivat vii-
tekehyksessä mainittuja asioita. Kerromme myös millaisia ajatuksia ne meissä herättivät 
opinnäytetyön edetessä. 
 
 
10.4.1 Lähtötietojen tärkeys 
 
Korjaushankkeen lähtötietojen keräämisen tärkeys nousi monessa haastattelussa esille. 
Virran ja Ojajärven mukaan kuntoarviovaiheessa yleensä paljastuu korjaustoimien 
tarpeellisuus ja se, mitkä kohdat kaipaavat tarkempaa kuntotutkimusta (Virta&Ojajärvi 
2008, 57). Myös haastatteluissa tuli esille, että kuntoarvioiden ja -tutkimusten 
huolellista tekemistä ja niiden käyttämistä tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa ei voi 
liikaa korostaa. Lähtötietojen puutteellisuudesta aiheutuneista lisäkorjaustarpeista ja 
kustannuksista johtuen osa tilaajista olisi mieluummin purkanut rakennuksen, jos olisi 
tiennyt korjaustarpeen laajuuden jo hankkeen alussa. 
 
Haastatteluissa nousi esille, että asiantuntijapalveluita käytetään varsinkin asunto-
osakeyhtiöissä liian vähän. Havaitsimme, että eri alojen asiantuntijoiden käyttö on 
suositeltavaa, koska heillä on usein viimeisin saatavilla oleva tieto ja erikoisosaaminen 
omalta alaltaan. Näin tarve- ja hankesuunnitteluun saadaan mahdollisimman hyvät ja 
tarkat lähtötiedot, jolloin korjaushankkeen suunnittelu ja toteutus helpottuu. 
 
Saimme opinnäytetyötä tehdessä kuvan, että lähtötietojen puuttellisuus on 
korjausrakentamishankkeen onnistumiselle suuri riski, joka aiheuttaa ylikorjaamista 
sekä lisä- ja muutostöitä. Mielestämme lähtötietojen parantamiseksi tulisi kuntoarvion 
ja -tutkimuksen tekijöitä kouluttaa entistä enemmän. Ammattiomistuksessa 
haastattelujen perusteella kuntoarvioita ja -tutkimuksia osataan hyödyntää hyvin, mutta 
asunto-osakeyhtiöissä niitä hyödynnetään vähemmän. Mielestämme varsinkin asunto-
osakeyhtiöissä asukkaat tulisi vakuuttaa kuntoarvion sekä tarvittavien kuntotutkimusten 
tekemisen tarpeellisuudesta. Tilaajaa tulisi kuunnella enemmän tarve- ja 
hankesuunnitteluvaiheessa, jotta tilaajan todelliset tarpeet otettaisiin huomioon. 
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10.4.2 Pätevyysvaatimukset 
 
Ympäristöministeriön mukaan nykyisessä RakMK A2:ssa uudis- ja korjausrakentamista 
ei arvioida erikseen suunnittelijoiden pätevyyden osalta (Ympäristöministeriö 2012, 1–
7). Eräs haastateltava toivoi RakMK A2:n uudistuksen tuovan tulevaisuudessa helpo-
tuksen tähän ongelmaan, koska korjaushankkeen suunnittelijoiden pätevyyden arvioin-
tiperusteet on otettu uutena asiana mukaan.  
 
Meille heräsi kysymys, aiheuttaako tuleva uudistus pulaa pätevistä suunnittelijoista, kun 
vaatimukset korjausrakentamisen suunnittelulle kiristyvät. Mietimme, pitäisikö raken-
nusvalvontaviranomaisille jättää harkintaoikeus määräysten tulkinnan suhteen, ettei 
korjausrakentaminen tyrehtyisi uudistuksen myötä. Jos harkintaoikeus kuitenkin salli-
taan, on vaarana mielestämme tuttavuussuhteiden vaikutus määräysten toteutumiseen. 
 
 
10.4.3 Yhteistyö ja tiedottaminen 
 
Yhteistyöllä korjaushankkeen osapuolten välillä on erittäin suuri merkitys hankkeen 
lopulliseen laatuun (Kiviniemi ym. 1995, 12). Haastatteluissa esiin nousi erityisesti 
asiakaslähtöisyys, sosiaalisten taitojen korostuminen sekä tiedottaminen kaikkien hank-
keen osapuolten kesken.  
 
Mielestämme nykyistä korjaushankkeen yhteistyötä ja tiedottamista voitaisiin parantaa 
tietotekniikan avulla. Opinnäytetyön edetessä meille heräsi ajatus, että korjaushankkeen 
kulkuun voisi kehittää virtuaalisen, salasanalla suojatun sivuston, jonne kaikilla osapuo-
lilla olisi pääsy. Sivustolle päivitettäisiin korjaushankkeen kulkua koskevaa informaa-
tiota, josta esimerkiksi tilaaja ja korjauskohteen asukkaat voisivat nähdä, missä vaihees-
sa hanke on menossa. Voimassa olevat urakkasopimukset ja muut asiakirjat olisivat 
kaikkien hankkeen osapuolten käytössä heti hankkeen alusta lähtien, jolloin epäsel-
vyyksiä syntyisi nykyistä vähemmän ja tiedonkulku olisi helpompaa. Sivustoa päivitet-
täisiin sitä mukaa, kun korjaushanke etenee ja ilmoitus päivityksestä välitettäisiin kaikil-
le osapuolille esimerkiksi sähköpostin avulla. Kun jokainen hankkeen osapuoli olisi 
velvoitettu päivittämään sivustoa työn edetessä ja päivittämisen laiminlyönnistä seuraisi 
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sanktioita, sivusto pysyisi ajan tasalla. Sivustolla voisi olla urakoitsijalle, suunnittelijoil-
le ja asiantuntijoille oma osio, jossa he voisivat julkaista korjaushankkeen aikana esiin 
tulleita asioita ja kehittämistarpeita. Malli toimisi mielestämme sekä asunto-
osakeyhtiössä että ammattiomistuksen puolella. 
 
Tällä vuosituhannella tietotekniikan osaaminen on mielestämme kehittynyt sille tasolle, 
että kuvailemamme korjaushankkeen seurantamallin käyttäminen virtuaalisessa ympä-
ristössä on mahdollista. Korostamme kuitenkin, että esittelemämme malli olisi vain 
apuväline tiedottamisessa nykyisten käytäntöjen rinnalla. Perinteistä tiedottamista esi-
merkiksi kokousten, kirjeiden ja puhelimen avulla ei saa mielestämme unohtaa, koska 
kaikilla korjaushankkeeseen osallistuvilla tahoilla ei ole mahdollisuutta tai taitoa käyttää 
tietokonetta ja Internetiä. 
 
 
10.4.4 Osapuolten valintaperuste 
 
Korjaushankkeen vaativuus muodostuu eri tekijöistä, joten työn suunnittelu vaatii kai-
kilta hankkeen osapuolilta erilaista asiantuntemusta kuin uudishankkeen läpivienti 
(Ympäristöministeriö 2012, 1-7). Haastatteluissa edullisuus ja laatu nousivat tärkeim-
miksi valintakriteereiksi. 
 
Julkisilla toimijoilla hankintalaki (348/2007) määrää, että kaikki hankkeet tulee kilpai-
luttaa, jotta julkisten varojen käyttö olisi tehokasta. Kun kaikki korjaushankkeen osa-
puolet kilpailutetaan, valintaperusteeksi määräytyy aina edullisuus. Meille heräsi kysy-
mys, onko halvin vaihtoehto aina paras ja kokonaistaloudellisesti edullisin. Olisiko syy-
tä mieluummin valita kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, jossa osapuolet valit-
taisiin esimerkiksi pisteytysjärjestelmän perusteella? Suunnittelijoiden valinnassa pis-
teytysjärjestelmää käytetään ja se on haastatteluiden perusteella havaittu toimivaksi. 
Pystyisikö sitä käyttämään myös muiden osapuolten, kuten asiantuntijoiden ja valvojien 
valinnassa, jolloin valintaperusteeksi muodostuisi hinnan ohella laatu? 
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10.4.5 Kiinteistöstrategian merkitys 
 
Kiinteistöstrategialla osakkaat sopivat tavoitteet kiinteistön omistamista, asumista ja 
ylläpitoa koskeviin tapahtumiin ja asioiden kulkuun. Sillä voidaan myös määritellä stra-
tegian ylläpidon taso, jolla kustannuksia voidaan rajata. (RIL 252-1-2009, 53.) Strategi-
an valinta riippuu esimerkiksi osakkaiden arvostuksista, henkisistä ja taloudellisista re-
sursseista (Virta & Ojajärvi 2009, 25–26).  
 
Haastatteluissa havaitsimme, että strategiaa ei kaikissa tapauksessa ollut mietitty, tai se 
oli määräytynyt taloudellisten resurssien ohjaamana. Esimerkiksi kuntoarviota ei ollut 
yhdessäkään kohteessa tehty rakennuksen kunnon seurantaan. Se tehtiin vasta korjaus-
hankkeen alussa tai havaitun vaurion yhteydessä, jolloin vaurio on mielestämme ehtinyt 
usein edetä pitkälle aiheuttaen lisäkustannuksia. 
 
Uusi asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) velvoittaa asunto-osakeyhtiöin hallitusta esit-
tämään yhtiökokoukselle vuosittain seuraavan viiden vuoden aikana odotettavissa ole-
van kunnossapitotarpeen. Haastattelumme osoitti, että kunnossapitosuunnitelma oli teh-
ty kaikissa kohteissa uudistuksen myötä. Meidän mielestämme kunnossapitosuunnitel-
ma auttaa kiinteistön osakkaita hahmottamaan kiinteistönsä kunnon ja korjaustarpeen. 
Olemme samaa mieltä erään haastattelemamme henkilön kanssa siitä, että kunnossapi-
tosuunnitelman ylläpitoon ja valvontaan tulisi nimetä vastuuhenkilö, jotta suunnitelmas-
sa mainitut huoltotoimet tulisivat tehtyä ajallaan. 
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11 Pohdinta 
 
11.1 Keskeiset tulokset 
 
Keskeisin haastatteluissa esille noussut asia oli lähtötietojen ja ennakkotutkimusten tär-
keys. Riittävän hyvät ja laajat kuntotutkimukset ja ennakkoselvitykset takaavat hyvän 
lopputuloksen ja vähentävät ylikorjaamista sekä yllättävien lisä- ja muutostöiden syn-
tymistä. Kävi ilmi, että pahimmillaan tilaaja olisi purkanut rakennuksen jos olisi tiennyt 
ennen korjaushankkeen aloittamista, kuinka huonossa kunnossa kiinteistö todellisuudes-
sa on. 
 
Yhteistyön ja tiedottamisen merkitys on korjaushankkeessa erittäin suuri ja haastattelu-
jen perusteella etenkin tiedottamista tulisi lisätä huomattavasti. Mielestämme yhteistyö-
tä voisi kehittää luomalla virtuaalisen salasanalla suojatun sivuston, jonne kaikilla kor-
jaushankkeen osapuolilla olisi pääsy. Sivustolle päivitettäisiin korjaushankkeen kulkua 
koskevaa informaatiota, josta esimerkiksi tilaaja ja korjauskohteen asukkaat voisivat 
nähdä, missä vaiheessa hanke on menossa. 
 
Hyvällä kiinteistöstrategialla voidaan ennakoida tulevaa korjaustarvetta. Tähän asiaan 
apua on tuonut asunto-osakeyhtiöissä pakolliseksi tullut PTS. Meille heräsi kysymys, 
voisiko pakollista PTS:aa soveltaa myös ammattiomistuskohteissa. 
 
 
11.2 Tulosten merkittävyys ja hyöty 
 
Mielestämme kokosimme tiiviin, mutta kattavan paketin korjaushankkeen tarve- ja han-
kesuunnittelusta asunto-osakeyhtiössä ja ammattiomistuksessa. Työstä käy ilmi myös 
kymmenen Pohjois-Karjalassa vaikuttavan rakennusalan ammattilaisen mielipiteet kor-
jausrakentamisen laadusta, yhteistyön toimivuudesta sekä muista ajankohtaisista asiois-
ta. Haastatteluiden avulla saimme tukea kirjalliselle aineistolle. 
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11.3 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Opinnäytetyön eettisyyden otimme huomioon siten, että haastateltavien henkilöiden 
nimiä tai työpaikkoja ei mainittu opinnäytetyössämme. Myöskään asemaa organisaati-
ossa ei mainittu, ettei haastateltavien henkilöllisyys paljastuisi. 
 
Pyrimme lisäämään opinnäytetyön luotettavuutta käyttämällä pääasiassa 2000-luvun 
kirjallisia lähteitä sekä tarkkaan harkittuja, ajan tasalla olevia Internet-lähteitä. Ennen 
haastatteluita sovimme ajankohdan sähköpostitse tai puhelimella. Käytimme haastatte-
lujen tukena nauhuria, jonka käyttöön pyysimme haastateltavilta kirjallisen suostumuk-
sen. Kumpikin meistä oli paikalla kaikissa haastattelutilanteissa. Käytimme sekä am-
mattiomistajien että asunto-osakeyhtiön edustajien haastatteluissa yhtä suuria ryhmiä, 
jolloin aineiston vertailu ja analysointi oli luotettavaa. 
 
Haastattelukysymysten laadinnan aikana pohdimme, ymmärtävätkö haastateltavat ky-
symyksemme samalla tavalla kuin me. Päätimme varmistaa asian tarkentamalla kysy-
mysten sisältöä haastateltaville.  
 
 
11.4 Jatkotutkimus- ja kehittämisideat 
 
Mielestämme hyvä jatkokehittämisidea olisi viedä miettimäämme virtuaalista tiedotta-
mis- ja seurantamallia eteenpäin ja miettiä, olisiko se toteuttamiskelpoinen. Jatkotutki-
muksena voisi mielestämme mallintaa korjaushankkeen tarve- ja hankesuunnittelun 
jälkeiset vaiheet. 
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12 Lopuksi 
 
Opinnäytetyöprosessimme alkoi maaliskuussa 2012, kun opinnäytetyöohjaajamme tuli 
luokkaamme esittelemään korjausrakentamisen kehitysprojektia (Korak). Projektilla oli 
tarjolla opinnäytetyön aihe korjausrakentamisen alkupään prosessimallintamisesta asun-
to-osakeyhtiössä ja ammattiomistuksessa olevissa kohteissa. Kiinnostuimme välittömäs-
ti aiheesta ja lähetimme hänelle vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kerroimme kiinnos-
tuksesta opinnäytetyön aihetta kohtaan sekä lyhyesti itsestämme. Saimme ohjaajaltam-
me tiedon seuraavalla viikolla, että meidät oli valittu opinnäytetyön tekijöiksi. 
 
Sovimme opinnäytetyön toteutusajankohdaksi huhtikuun alusta lokakuun alkuun, jol-
loin valmis opinnäytetyö tuli palauttaa opinnäytetyön ohjaajallemme. Laadimme kui-
tenkin tiukemman aikataulun työn toteuttamisen suhteen itsellemme. 
 
Aloitimme tiedonkeruun ja opinnäytetyösuunnitelman tekemisen huhtikuun alussa. En-
simmäisen viikon aikana olimme saaneet kaikki tarvittavat lomakkeet toimitettua kou-
lulle ja toisella viikolla opinnäytetyösuunnitelma oli valmis. Huhtikuun toisella viikolla 
pystyimme aloittamaan varsinaisen opinnäytetyön tekemisen. Teimme keskimäärin seit-
semän tunnin pituisia päiviä ja saimme opinnäytetyön viitekehyksen karkean rungon 
valmiiksi noin kahdessa viikossa. 
 
Työ lähti huhtikuun alussa todella hyvin käyntiin ja saimme paljon aikaan, koska muun 
koulutyön loputtua pystyimme keskittymään työhön täysipäiväisesti. Opinnäytetyön 
tekemisen ajankohta oli mielestämme hyvin valittu, koska motivaatio oli korkealla. 
Opinnäytetyöohjaajamme ohjasi meitä varsinkin alkuvaiheessa paljon ja antoi meille 
materiaalia työtä varten. Hän oli aina tavoitettavissa ja antoi paljon aikaansa meidän 
ohjaamiseen. 
 
Haastattelukysymysten laatimisessa meillä oli aluksi vaikeuksia muodostaa opinnäyte-
työtä tukevia kysymyksiä. Teimme alustavan luonnoksen kysymyslomakkeista, joihin 
ohjaajamme antoi korjausehdotukset. Korjasimme havaitut puutteet ja aloimme sopia 
haastatteluaikoja puhelimitse huhtikuun lopussa. 
 
Haastatteluiden toteutuksessa kaikki meni hyvin. Kaikki henkilöt, joilta pyysimme haas-
tattelua, suostuivat siihen mielellään lyhyellä varoitusajalla. Nauhurin käyttäminen 
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haastattelulomakkeen tukena oli hyvä päätös, koska saimme syntyneen keskustelun 
avulla huomattavasti laajemmat kommentit kysymyksiimme. Esiin nousi muitakin tär-
keitä korjausrakentamiseen liittyviä aiheita ja ongelmia. Olimme molemmat paikalla 
haastattelujen aikana, mikä osaltaan paransi haastattelujen aikana käytyjä keskusteluja. 
 
Kysymyksissä ja kysymyslomakkeissa olisi ollut vielä hiottavaa, mikä tuli esille haas-
tatteluiden tuoman kokemuksen myötä. Kysymysten tarkentaminen ja oikeat sanavalin-
nat olisivat vähentäneet tulkinnanvaraa, eikä meidän olisi tarvinnut tarkentaa niitä haas-
tattelutilanteissa niin paljon. 
 
Toukokuun alussa aloitimme haastatteluissa saatujen lomakkeiden sekä tallennettujen 
äänitteiden analysoinnin. Teimme lomakehaastattelussa olleista kysymyksistä selkeitä 
kuvioita ja pylväsdiagrammeja sekä kirjoitimme tulokset opinnäytetyöhön. Johtopää-
tökset ja pohdinnan saimme valmiiksi toukokuun puolessa välissä. Viimeistelimme työn 
koulujen alkaessa syyskuussa korjaamalla kielioppia ja ulkoasua. 
 
Haastatteluiden toteuttaminen oli meille molemmille uusi ja mielenkiintoinen asia. Niitä 
oli mukava tehdä ja jokaisen keskustelun tuloksena opimme uusia asioita korjausraken-
tamisesta. Haastatteluja helpotti se, että haastateltavat olivat ystävällisiä, helposti lähes-
tyttäviä ja yhteistyöhaluisia. 
 
Saimme työn edetessä idean korjaushankkeen tiedottamisen ja seurannan virtuaalisesta 
apuvälineestä, joka on kuitenkin vielä ajatuksen tasolla ja kaipaa jatkokehittämistä. Ha-
vaitsimme, että tiedottaminen ja informaation kulku eri osapuolten välillä on tärkeää ja 
siinä on haastateltujenkin mielestä puutteita. Tietotekniikan laajempi hyödyntäminen 
korjaushankkeessa on mielestämme perusteltua tulevaisuudessa. 
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Liite 1  
Haastattelulomake 1 
 
Tämä osio koskee: kiinteistön omistajat / osakkaat 
Haastateltavan organisaatio ja asema:  ______________________________________ 
Kiinteistön tyyppi: (rivitalo, kerrostalo yms.)  
__________________________________ 
Kiinteistön rakennusvuosi:  _______ 
Kiinteistössä tehdyt korjaukset: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Vastaa ympyröimällä vaihtoehto 
 
1. Millä tasolla nykypäivän korjausrakentaminen on? 
Erittäin hyvällä  /  hyvällä  /  kohtalaisella  /  heikolla tasolla 
2. Arvio korjaushankkeen osapuolten työn laatua: 
Tilaaja 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Rakentaja 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Suunnittelija 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Kuntotutkija 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Asiantuntijat/Konsultit 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Viranomaiset 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Kommen-
tit:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Liite 1  
3. Arvioi korjaushankkeen osapuolten yhteistyön toimivuutta: 
Tilaaja 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Rakentaja 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Suunnittelija 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Kuntotutkija 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Asiantuntijat/Konsultit 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Viranomaiset 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
 
Kommentit: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. Millä perusteella korjaushankkeen osapuolet valitaan? (Ympyröi enintään 
kaksi) 
edullisuus  /  nopea aikataulu  /  hyvä maine  /  tuttavuussuhde  /  kokemukset  /  muu, 
mikä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________ 
 
5. Onko kiinteistössänne kunnossapitosuunnitelma? 
kyllä  /  ei  /  en tiedä 
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6. Kuinka usein kunnossapitosuunnitelmaa päivitetään kiinteistössänne? 
1-5 vuoden välein  /  5-10 vuoden välein  /  harvemmin.  /  ei koskaan. 
 
7. Milloin viimeksi kiinteistössänne on tehty kuntoarvio? 
1 vuoden sisällä  /  5 vuoden sisällä  /  10 vuoden sisällä.  /  ei koskaan.  /  en tiedä. 
 
8. Onko kuntoarvioita hyödynnetty korjaushankkeiden suunnittelussa? 
ei  /  kyllä, miten? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ 
 
9. Onko kuntoarvion/tutkimuksen tekijä ollut mielestäsi pätevä? 
kyllä  /  ei, miksi  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
 
10. Mitkä tekijät ovat käynnistäneet korjaushankkeen? (voit ympyröidä useam-
man) 
Havaittu vaurio  /  Kunnossapitosuunnitelma  /  Asukaskyselyt  /  Kuntoarvio  /  muu, 
mikä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
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11. Onko kiinteistönne korjauksessa mielestäsi esiintynyt ylikorjaamista? 
(Ylikorjaaminen = Korjausten yhteydessä korjataan enemmän, kuin olisi tarpeen.) 
ei  /  kyllä, missä tilanteessa ja miksi? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ 
 
12. Käytättekö asiantuntijapalveluita rakennusprojektin tarve- ja hankesuunnit-
teluvaiheessa? 
ei  /  kyllä, mitä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
 
13. Tehdäänkö jotain korjaustoimenpiteitä itse? 
ei  /  kyllä, mitä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ 
 
14. Mitä tekisit toisin korjaushankkeessa? (Mikä ei edellisellä kerralla onnistu-
nut?) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ 
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Haastattelulomake 2 
 
Tämä osio koskee: rakentajat / suunnittelijat / konsultit 
Haastateltavan organisaatio ja asema:  ______________________________________ 
 
Vastaa ympyröimällä vaihtoehto 
 
1. Millä tasolla nykypäivän korjausrakentaminen on? 
Erittäin hyvällä  /  hyvällä  /  kohtalaisella  /  heikolla tasolla 
 
2. Arvio korjaushankkeen osapuolten työn laatua: 
Tilaaja 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Rakentaja 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Suunnittelija 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Kuntotutkija 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Asiantuntijat/Konsultit 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
 
Kommen-
tit:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________ 
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3. Arvioi korjaushankkeen osapuolten yhteistyön toimivuutta: 
Tilaaja 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Rakentaja 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Suunnittelija 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Kuntotutkija 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Asiantuntijat/Konsultit 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
Viranomaiset 
huono 1  2  3  4  5  hyvä 
 
Kommentit: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________ 
 
4. Mitkä tekijät ovat käynnistäneet korjaushankkeen? (voit ympyröidä useam-
man) 
Havaittu vaurio  /  Kunnossapitosuunnitelma  /  Kuntoarvio  /  muu, mikä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
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5. Tapahtuuko korjaushankkeissa ylikorjaamista? 
(Ylikorjaaminen = Korjausten yhteydessä korjataan enemmän, kuin olisi tarpeen.) 
ei  /  kyllä, miksi? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
6. Käyttävätkö rakennuttajat riittävästi asiantuntijapalveluita? 
kyllä  /  ei, miksi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
 
7. Onko kuntoarvioita/tutkimusta hyödynnetty riittävästi korjaushankkeiden 
suunnittelussa? 
ei  /  en tiedä  /  kyllä, miten? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
 
8. Onko kuntoarvion/tutkimuksen tekijä ollut mielestäsi pätevä? 
kyllä  /  ei, miksi  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________ 
 
9. Mitä tekisit toisin korjaushankkeessa? (Mikä ei edellisellä kerralla onnistu-
nut?) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
